

江西省体育局 江西省发展和改革委员会文件 江西省足球协会

赣体计字〔2020〕25号

关于加速推进社会足球场地设施建设的通知

各市、县(区)人民政府,省政府有关部门:

为坚决贯彻落实党中央、国务院关于振兴足球事业、加快足球场地设施建设的决策部署,确保完成“十三五”期间我省社会足球场地设施建设任务,经省政府同意,现就有关事项通知如下:

一、明确目标任务

《江西省社会足球场地设施建设攻坚行动计划(2019—2020年)》(赣发改社字〔2019〕825号),是完成全省800块社会足球场地设施建设任务的重要抓手和依据,各市、县(区)务必不折不扣落

实。该攻坚行动计划明确，自印发之日起到2020年10月底，全省需新增建设社会足球场地项目612个，其中每个县级行政区域至少建有2块11人制社会标准足球场地。

二、落实责任分工

各市、县(区)要按照政府统领、发改部门协调、体育部门落实、相关部门支持的工作协调机制，形成推进社会足球场地设施建设的攻坚合力。各市、县(区)政府要逐个落实项目规划选址、土地供应(可采取购租并举、先租后让等方式)等保障要素，解决社会足球场地建设的重点难点问题；发改部门要指导项目单位加强项目管理，在依法合规的前提下优化项目审批，主动协调项目建设过程中存在的问题；体育部门要负责项目全过程管理，在项目选址、协调政府部门办理相关手续等方面全面参与，加强技术指导，主动担当；其他相关部门要按照职能，主动为社会足球场地建设提供支持。

三、严把时间节点

攻坚行动任务繁重、时间紧迫，距离2020年10月底不足半年时间。各市、县(区)政府要精心组织，责任到人，倒排工期，挂图作战，按照以下时间节点加速推进：6月7日前做到规划选址、土地供应、资金筹措等保障要素全部到位；6月21日前完成项目开工前期准备；6月底前全部开工建设；9月底前全面完工；10月底前做好投入运营准备。

四、加强督导调度

(一)实行分级调度和月通报制度。为加快推进攻坚行动计划执行进度，协调解决项目推进过程中存在的问题，确保攻坚行动计

划按时完成，实行县(市、区)每日调度、设区市每周调度、全省每半月调度的制度。请各设区市足球场地建设联席会议办公室于每月1日、16日，将本地区近半个月《江西省社会足球场地设施建设攻坚行动计划项目调度表》(附件2)报送省足球场地建设联席会议办公室。省直管试点县(市)的情况调度由所在地设区市联席会议办公室负责。实行每月通报制度，由省足球场地建设联席会议办公室每月对攻坚行动计划项目完成情况进行通报。针对完成率不足40%的设区市和完成率不足30%的县(市、区)，将通报至当地党委和政府主要负责同志。

(二)组织专题约谈、重点督导。对攻坚行动计划推进进度不足50%的设区市及推进进度位于后15名的县(市、区)进行约谈。对实施进度严重滞后的项目，省足球场地建设联席会议办公室及时派出督导组进行现场督导。

五、严格奖惩措施

实行“双挂钩”奖惩措施。

(一)将项目建设进展情况与年度评先挂钩。省体育局、省足协将各设区市社会足球场地设施建设情况纳入年度考核范围，2020年9月底前未完成攻坚行动计划的设区市，原则上不作为当年评先或示范评选对象。

(二)将项目建设进展情况与投资安排挂钩。对2020年8月底前完成攻坚行动计划的设区市，将在安排2021年中央预算内投资体育专项资金时给予资金奖励；将在安排2021年省级公共文化专项和省级体育彩票公益金支持地方体育项目资金时，予以优先

支持。对2020年9月底前未完成攻坚行动计划的设区市,将不予安排2021年省级公共文化专项和省级体育彩票公益金支持地方体育项目资金;将予以扣减2020年中央预算内投资体育专项资金,同时将启动追责问责机制。

六、工作要求

(一)提高政治站位。请各地各部门按照“缺口必补,多建不限”原则,坚决落实攻坚行动计划(每个县级行政区域至少建有2块社会标准足球场地),不讨价还价、不推诿扯皮。

(二)及时报送建设进度。请各设区市足球场地建设联席会议办公室,于6月7日前将攻坚行动计划项目调度表报送省足球场地建设联席会议办公室(联系人:张芸;联系电话:0791-86294629;邮箱:327649326@qq.com)。

- 附件: 1. 各设区市社会足球场地建设攻坚行动计划项目完成情况
2. 江西省社会足球场地设施建设攻坚行动计划项目调度表



2020年5月29日

附件 1

各设区市社会足球场地建设 攻坚行动计划项目完成情况

序号	区 域	攻坚行动 计划项目 数量	截止 2020 年 5 月项目 完成数量	完成率 (%)	缺口数	排名
	江西省	612	248	40.52%	364	
一	南昌市	37	20	54.05%	17	
1	南昌市南昌县	10	4	40.00%	6	20
2	南昌市安义县	3	0	0.00%	3	32
3	南昌市西湖区	7	0	0.00%	7	32
4	南昌市青云谱区	1	1	100.00%	0	5
5	南昌市湾里区	1	0	0.00%	1	32
6	南昌市新建区	7	2	28.57%	5	26
7	南昌市经开区	5	2	40.00%	3	20
8	南昌市红谷滩新区	3	11	366.67%	-8	2
二	九江市	93	35	37.63%	58	
9	九江市修水县	12	6	50.00%	6	15
10	九江市武宁县	3	0	0.00%	3	32
11	九江市瑞昌市	1	0	0.00%	1	32
12	九江市都昌县	11	8	72.73%	3	11
13	九江市彭泽县	4	2	50.00%	2	16
14	九江市永修县	4	0	0.00%	4	32
15	九江市庐山市	4	0	0.00%	4	32

序号	区 域	攻坚行动 计划项目 数量	截止 2020 年 5 月项目 完成数量	完成率 (%)	缺口数	排名
16	九江市浔阳区	5	1	20.00%	4	29
17	九江市濂溪区	9	7	77.78%	2	9
18	九江市柴桑区	2	1	50.00%	1	16
19	九江市八里湖新区	2	10	500.00%	-8	1
20	九江市经开区	4	0	0.00%	4	32
21	九江市庐山西海	32	0	0.00%	32	32
三	景德镇市	17	7	41.18%	10	
22	景德镇市乐平市	11	5	45.45%	6	17
23	景德镇市浮梁县	6	2	33.33%	4	24
四	萍乡市	34	15	44.12%	19	
24	萍乡市安源区	7	4	57.14%	3	14
25	萍乡市湘东区	6	3	50.00%	3	16
26	萍乡市芦溪县	4	2	50.00%	2	16
27	萍乡市上栗县	6	4	66.67%	2	12
28	萍乡市莲花县	2	0	0.00%	2	32
29	萍乡市经开区	9	2	22.22%	7	28
五	新余市	7	9	128.57%	-2	
30	新余市分宜县	3	0	0.00%	3	32
31	新余市渝水区	4	9	225.00%	-5	3
六	鹰潭市	13	3	23.08%	10	
32	鹰潭市贵溪市	6	1	16.67%	5	30
33	鹰潭市余江区	6	2	33.33%	4	24
34	鹰潭市龙虎山	1	0	0.00%	1	32

序号	区 域	攻坚行动 计划项目 数量	截止 2020 年 5 月项目 完成数量	完成率 (%)	缺口数	排名
七	赣州市	103	47	45.63%	56	
35	赣州市南康区	8	3	37.50%	5	21
36	赣州市赣县区	9	0	0.00%	9	32
37	赣州市信丰县	5	4	80.00%	1	8
38	赣州市大余县	1	0	0.00%	1	32
39	赣州市上犹县	3	2	66.67%	1	12
40	赣州市安远县	4	3	75.00%	1	10
41	赣州市龙南县	3	0	0.00%	3	32
42	赣州市全南县	2	1	50.00%	1	16
43	赣州市定南县	12	7	58.33%	5	13
44	赣州市兴国县	10	3	30.00%	7	25
45	赣州市宁都县	14	7	50.00%	7	16
46	赣州市于都县	14	5	35.71%	9	23
47	赣州市瑞金市	8	4	50.00%	4	16
48	赣州市会昌县	4	4	100.00%	0	5
49	赣州市寻乌县	3	1	33.33%	2	24
50	赣州市石城县	3	3	100.00%	0	5
八	宜春市	72	21	29.17%	51	
51	宜春市袁州区	10	2	20.00%	8	29
52	宜春市樟树市	6	2	33.33%	4	24
53	宜春市丰城市	22	0	0.00%	22	32
54	宜春市靖安县	2	0	0.00%	2	32
55	宜春市奉新县	3	1	33.33%	2	24

序号	区 域	攻坚行动 计划项目 数量	截止 2020 年 5 月项目 完成数量	完成率 (%)	缺口数	排名
56	宜春市高安市	12	13	108.33%	-1	4
57	宜春市上高县	3	1	33.33%	2	24
58	宜春市宜丰县	6	2	33.33%	4	24
59	宜春市铜鼓县	2	0	0.00%	2	32
60	宜春市万载县	6	0	0.00%	6	32
九	上饶市	98	42	42.86%	56	
61	上饶市信州区	7	3	42.86%	4	19
62	上饶市广丰区	10	4	40.00%	6	20
63	上饶市上饶县	5	1	20.00%	4	29
64	上饶市玉山县	8	2	25.00%	6	27
65	上饶市铅山县	8	4	50.00%	4	16
66	上饶市弋阳县	7	3	42.86%	4	19
67	上饶市余干县	11	4	36.36%	7	22
68	上饶市鄱阳县	22	20	90.91%	2	6
69	上饶市万年县	4	0	0.00%	4	32
70	上饶市婺源县	11	1	9.09%	10	31
71	上饶市德兴市	5	0	0.00%	5	32
十	吉安市	77	32	41.56%	45	
72	吉安市吉州区	2	2	100.00%	0	5
73	吉安市青原区	5	3	60.00%	2	12
74	吉安市井冈山市	3	2	66.67%	1	12
75	吉安市吉安县	9	4	44.44%	5	18
76	吉安市新干县	4	1	25.00%	3	27

序号	区 域	攻坚行动 计划项目 数量	截止 2020 年 5 月项目 完成数量	完成率 (%)	缺口数	排名
77	吉安市永丰县	8	0	0.00%	8	32
78	吉安市峡江县	4	0	0.00%	4	32
79	吉安市吉水县	6	0	0.00%	6	32
80	吉安市泰和县	6	5	83.33%	1	7
81	吉安市万安县	4	1	25.00%	3	27
82	吉安市遂川县	10	5	50.00%	5	16
83	吉安市安福县	7	2	28.57%	5	26
84	吉安市永新县	9	7	77.78%	2	9
十一	抚州市	61	17	27.87%	44	
85	抚州市临川区	17	0	0.00%	17	32
86	抚州市南城区	5	4	80.00%	1	8
87	抚州市黎川县	3	0	0.00%	3	32
88	抚州市南丰县	5	1	20.00%	4	29
89	抚州市崇仁县	6	3	50.00%	3	16
90	抚州市乐安县	6	2	33.33%	4	24
91	抚州市宜黄县	2	0	0.00%	2	32
92	抚州市金溪县	6	1	16.67%	5	30
93	抚州市资溪县	1	1	100.00%	0	5
94	抚州市广昌县	4	3	75.00%	1	10
95	抚州市东乡区	6	2	33.33%	4	24

附件 2

江西省社会足球场地设施建设攻坚行动计划项目调度表

填报单位：

填报人及电话：

()月()日

序号	项目名称	球场制式	球场所 在详细 地址	开工或 计划开 工时间	计划竣 工时间	前期阶段				施工阶段		竣工验收阶段		进展缓 慢或未 完工 原因	责任人			
						规划 选址 (√)	土地 供应 (√)	立项 批复 (√)	初步 、 施工 设计 (√)	开 工 日 期	施 工 进 度 (%)	竣 工 日 期	投 入 运 营 日 期		政 府 分 管 领 导 (姓 名 和 职 务)	行 业 部 门 分 管 领 导	项 目 单 位 责 任 人	体 育 部 门 协 调 责 任 人
	江西省(364 块)																	
一	南昌市(17 块)																	
	×××足球场																	
	...																	
二	九江市(58 块)																	
	×××足球场																	
	...																	

备注：请按照附件 1 中的缺口数，将本地区未开工或正开工的攻坚行动计划项目逐一填写。

1908

1908

