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前  言
电网是国民经济和社会发展重要的基础设施。当前，我省正按照国家“三放开、一独立、三强化”的总体思路，积极推进电力体制改革。随着输配电价体系逐步建立，配售电业务有序放开，电力市场不断完善，我省电网发展步入了新的阶段。为确保下一阶段我省电网科学、有序、高效发展，有力保障决战全面同步小康和建设富裕美丽幸福江西，根据《电力规划管理办法》、《电力发展“十三五”规划》、《江西省电力发展“十三五”规划》等，特制订本规划。
本规划主要阐明我省电网发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，是2017—2022年全省电网发展的指导文件和电网项目的实施依据。规划实施过程中，适时进行滚动调整。
一、发展基础
（一）发展成就
近年来，我省电网发展迅速，网架结构持续完善，供电能力和供电水平不断提升，初步建成结构清晰、布局合理、坚强可靠的电网体系，为全省经济社会平稳较快发展提供了强有力的保障。
建设步伐不断加快。基本形成以500千伏为骨干、220千伏为支撑、110千伏为基础的电网体系。截至2016年底，全省500、220、110千伏变电容量分别达到2475、3966、3274万千伏安，约为2010年的1.7、1.9、2.0倍；线路长度分别达到4293、11902、13641公里，约为2010年的1.4、1.5、1.3倍。
网架结构日趋完善。500千伏骨干网架中部、北部、西部、南部环网结构已形成，东部环网正在加快构建。220千伏电网实现全省覆盖，各设区市均形成较为坚强的环网或链式结构。110千伏电网形成以链式、环网和双辐射为主的多种典型电网结构，供电可靠性和灵活性大幅增强。
运行效率稳步提高。随着主网的快速发展、低损耗输变电设备的投入以及调度运行水平的不断提高，我省电网的运行效率不断提高。2016年全省电网综合线损率降至6.95%，与发达兄弟省份的差距不断缩小。
装备水平持续提升。同塔双回（多回）线路、钢管塔、大截面耐热导线、新型节能导线、GIS、HGIS等新设备得到推广和应用。智能电网加快发展，配电自动化试点建设有序实施，南昌、九江建成配电自动化系统主站。
（二）存在问题
整体发展不平衡。主网发展适度超前，配网建设相对滞后。省内500、220千伏主网已形成环网结构，变电容量、输电能力整体较为充裕，但配网仍存在单线单变、供电半径过长、单线多级串供等问题，供电可靠性、电压质量、智能化水平相对较低。各地区电网发展不均衡，西部、中部地区电网结构较为坚强，南部、东部地区电网结构相对薄弱。
局部运行有风险。部分枢纽站点出线较多，发生全站停电等严重故障时将导致大面积拉闸限电。中西部地区220千伏电网短路电流较高，存在越限风险。部分设备老旧，故障率高，存在安全隐患。局部电网稳控装置复杂，操作繁琐，不利于安全运行。

源网发展不协调。大型电源建设实施周期长，源网发展不协调的现象时有发生。由于主力电源调整至低一级电压接入，西部地区部分500千伏站点主变长期低负载率运行，效益难以有效发挥。近年来，风电、光伏发电等新能源发展迅速且分布不均，局部地区部分时段调峰困难和送出卡口问题日渐突出。
管理机制需完善。促进电网节省投资、提高效率、降低成本的机制尚不完善，科学灵活的价格调节机制尚未完全形成，市场配置资源的决定性作用尚难有效发挥。现行管理机制尚不能较好适应电力体制改革的要求，有待进一步完善。
（三）面临形势

随着经济发展的转型升级、电源格局与供求关系的变化，以及电力体制改革的深入推进，我省电网发展将面临新的机遇和挑战。
电网发展增速趋缓。“十五”、“十一五”时期，我省用电需求始终保持高速增长，用电量平均增速分别高达13.5%、12.3%，进入“十二五”后，增速有所减缓，降至9.2%。未来，受宏观经济进入新常态的影响，伴随着我省产业结构进一步优化调整和用能效率的逐步提高，电力需求增长将逐步放缓，相应的电网发展增速也将趋缓。根据预测，2022年我省全社会用电量、全社会最高用电负荷将分别达到1820亿千瓦时、3330万千瓦，2017—2022年均增速分别约7.5%、8.2%。
体制改革深入推进。电力体制改革有效激发了市场活力，中发9号文和相关配套文件，以及国家批复的《江西省售电侧改革试点方案》，为我省电力市场体系构建和电网建设发展带来新的机遇和挑战。电网领域正由依靠资本等要素积累的规模速度型发展模式，向通过体制改革、科技进步和模式创新的质量效益型模式转变，社会资本将逐步进入电网领域，对电网的规划、建设和监管都提出了新的要求。

电源结构转型升级。省内煤电向高参数、大容量、规模化方向发展，5个项目核准建设，2个项目纳入国家规划，预计2022年省内煤电装机将达3000万千瓦。在绿色发展的大势下，新能源建设将进一步提速，预计2022年省内风电、光伏发电装机均将超过600万千瓦，新能源发电装机占比由当前的13%提高至25%以上。此外，为保障中长期电力供应、优化能源结构，我省将争取区外优质电力入赣消纳，优化受电时序与规模，实现省内电源和区外电力协调发展。总体而言，未来我省电源将向更高效、更清洁、更优质的方向发展，适应电源发展转型升级，电网发展思路也将逐步转变。
新型负荷异军突起。随着科技的发展和进步，新产业、新技术不断涌现，电动汽车、微电网、储能等多元化新型负荷接入，对电网的规划、运行、调度、管理等各方面提出新的要求和挑战，需要进一步提升电网的智能化水平和兼容能力，确保有效接入和运行安全。

资源约束日益突出。随着经济的持续发展和城市化进程的不断推进，变电站站址和线路廊道资源日趋紧张，选站、选线工作难度不断增加，协调问题多，赔偿代价大。受外部环境影响，电网项目前期工作周期显著拉长，不确定性明显增加，尤其在城市中心区域，项目建设愈发难以及时匹配需求，直接影响电力有效供应和电网运行安全。
二、指导思想、原则和目标
（一）指导思想
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，特别是对江西工作的重要要求，遵循能源发展“四个革命、一个合作”战略思想，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持以满足我省经济社会发展和民生用电需求为出发点，以提高电网发展质量和效益为中心，以推进电力市场化建设为主线，着力推进全省各级、各地电网协调有序发展，着力完善网架结构，着力提高电网供电能力和可靠性，着力提升电力普遍服务水平，为建设富裕美丽幸福江西提供坚强的电力保障。
（二）基本原则
安全可靠。坚守安全底线，科学推进电网项目建设，构建结构合理、层次分明、安全可靠的电网系统。提升电网装备和调度控制水平，确保电网灵活可控，提高电网抗灾和应急保障能力。
经济高效。充分挖掘存量电网潜力，优化配置增量资源，合理控制电网建设节奏，确保输配电价合理稳定。大力推行电网产业节能降耗，多措并举提高电网利用效率，降低输电损耗。
统筹协调。统筹源网发展，保证各类电源可靠接入。统筹输电网和配电网建设，促进各级、各地电网协调发展。加强电网规划与各级、各类规划的衔接，保障电网项目顺利实施。
改革创新。按照市场化改革方向，健全公平竞争市场机制，鼓励社会资本投资运营增量配电。把改革创新贯穿电网发展全过程，大力推进科技创新、体制创新、商业模式创新，促进电网产业转型升级。
惠民共享。围绕城镇化、农业现代化和美丽乡村建设，以解决电网薄弱问题为重点，提高城乡供电质量，提升人均用电和电力普遍服务水平。
（三）发展目标
到2022年，初步建成安全可靠、协调兼容、竞争有序、经济高效的现代智能电网体系。110千伏及以上电网规划新增变电容量6577万千伏安，新增线路10991公里。电网综合线损率控制在6.7%以内。
保障能力跨上新台阶。主网输电能力进一步提升，各区电力互济能力明显增强。建成城乡统筹、与小康社会相适应的现代配电网，智能化建设和应用水平大幅提高，供电质量明显改善，供电可靠性显著提高。

结构优化迈入新阶段。中部区域建成500千伏核心双环网，东、南、西、北四个区域实现500千伏不完全双环网。220千伏电网实现分片供电，逐步形成8-9个规模适中、结构合理、供电可靠的220千伏独立供区。配电网结构进一步优化，110千伏电网的链式、双辐射结构比例逐步提高，重要地区实现双电源手拉手或多电源环网供电。

协同发展取得新进展。源网建设充分衔接，大型煤电、新能源发电、区外电力与电网发展协调有序。配网建设投资规模明显增加，主、配网发展更加均衡。电力需求侧管理推广应用，负荷侧响应能力增强，电网运行环境改善。电网项目建设对土地资源的利用率进一步提高，对生态环境的影响进一步减小。
体制改革实现新突破。建立健全独立的输配电价核定体系，形成保障电网安全运行、满足电力市场需要的输配电价形成机制。有序放开省内增量配电投资业务，增量配电网建设运营初见成效。创新能源综合管理服务机制，逐步形成差异化售电模式。
民生保障提升新高度。完成配电网建设改造工程，城乡供电安全水平显著提升，城乡供电服务差距大幅缩小，城镇用户年均停电时间低于10小时，乡村用户平均配变容量超过2千伏安。为电采暖、港口岸电、充电基础设施等电能替代项目提供及时可靠的电网保障。
三、重点任务
（一）完善500千伏骨干网
1.完善中部网架，打造主网核心。以中部“口”字形环网为基础，结合负荷发展和网架构建需要，继续完善中部核心网架建设。建设鹰潭—抚州—罗坊第2回线、进贤—东乡—抚州双回线，形成中部“日”字形核心双环网；建设南昌东、昌西南、向塘等变电站，进一步增强南昌地区的输变电能力，满足负荷发展需要；建设东乡、高安等变电站，进一步优化地区网架结构,提高供电可靠性，并为220千伏电网分片解环运行创造条件。
2.优化末端环网，提高供电保障。重点完善赣东、赣南末端电网结构，增强电网的支援互济能力，提升末端电网的供电可靠性。建设潭埠—上饶东—信州线路，消除赣东电网的单线单变、终端站辐射供电等现象，形成东部环网；建设赣州西变电站、赣州北开关站等输变电工程，进一步加强南部环网结构，提升南部电网的安全可靠性和运行灵活性。
3.挖掘电网潜力，优先实施扩建。在充分发掘和利用既有电网供电潜力前提下，根据负荷发展需要，有序实施既有站点主变扩建工程。扩建红都第二台主变，满足赣州东部地区用电需求，提高地区供电可靠性；扩建锦江第二台主变，满足宜春铜宜上地区用电需求，并为宜春220千伏电网分片运行创造条件；扩建进贤第三台主变，解决进贤变重载问题，并为南昌220千伏电网分片运行创造条件；扩建石钟山第三台、马廻岭第二台主变，满足九江用电需求，解决主变重过载问题；扩建文山第二台主变，提高吉安电网枯期供电能力，增强地区电网适应性；扩建信州第三台主变，满足上饶南部地区用电需求，解决主变重载问题。规划期内共扩建变电站7座，新增主变容量525万千伏安。
4.补强薄弱环节，消除局部瓶颈。重点加强九江西部、抚州南部、上饶西部、吉安东部地区网架结构，解决主变容量不足、供电半径过长等问题。建设九江西变电站，减轻马廻岭变电站供电压力，满足九江西部地区发展需要；建设南广变电站，加强抚州南部地区网架结构，解决抚州南部长期存在的供电半径长、低电压等问题；建设鄱余变电站，缓解乐平变电站供电压力，解决地区网架结构薄弱、供电可靠性低等问题；建设吉安东变电站，缓解枯水期文山变电站供电压力，提高吉安电网抗风险能力。
5.兼顾自建外受，保障可靠送出。结合省内电源投产安排，积极推进神华国华九江电厂、赣能丰城三期电厂、华能瑞金二期电厂、大唐新余二期电厂等电源的配套送出线路工程建设，保证规划电源及时接入电网，可靠送出。根据区外电力入赣推进情况，适时配套建设送出工程，保障区外电力安全可靠消纳。
2017—2022年，我省500千伏电网新增变电容量1825万千伏安，线路1562公里。
（二）优化220千伏主干网
1.优化地区网架，提高供电能力。围绕区域经济发展、500千伏电网布局、常规电源和可再生能源送出需要，进一步增加变电站布点，加强输电通道，加快形成拓扑清晰、结构坚强、支援互济能力强、安全风险可控的220千伏主干网架。南昌电网逐步理清结构、优化网架，严控安全运行风险，避免因连锁故障造成大面积停电；九江电网加强西部、东部地区输电通道建设，优化中部网架，保证可再生能源和大型火电机组可靠送出；赣州、吉安、抚州、宜春、上饶等地区电网继续加强地区主干网结构，重点解决偏远地区低电压、供电可靠性低等问题；萍乡、新余、景德镇、鹰潭等地区电网重点对局部电网进行优化，消除薄弱环节，满足电源可靠送出。
	专栏1  各设区市220千伏主干网结构优化重点

	南昌：优化双回环网结构。结合南昌东500千伏变电站接入，理清南昌老城片区220千伏网架，严控安全运行风险；结合昌西南、向塘500千伏变电站接入，加强南昌南部220千伏电网互济支援能力、消除主变重过载现象。
九江：维持现有的链式+环网结构。加强西部送出通道，解决地区可再生能源集中送出问题；建设九江、上饶220千伏互联通道，提高九江东部电网供电可靠性；优化九江电厂外送通道。
赣州：优化加强多环网结构。结合赣州西500千伏变电站及和乐、横岭、稍江等220千伏变电站接入构建赣州西部“日”字形主干网；结合葛坳、长冈变电站接入加强赣州北部电网，满足地区新能源的可靠送出；优化加强中部电网，保证神华国华信丰电厂可靠送出。
吉安：构建中部“口”字形主网。结合樟山、天玉变电站接入，加强东西横向通道；结合吉安东500千伏变电站接入，优化地区网架，满足东北部可再生能源集中送出需求。
抚州：加强南、北环网结构。结合南广500千伏变电站及乐安、广昌、宜黄等220千伏变电站接入，构建抚州南部“日”字形主干网；结合东乡500千伏变电站接入，加强北部纵向通道，进一步优化北部环网。
宜春：加强环网结构。结合医药园、花博园等变电站接入，优化市区网架；结合高安500千伏变电站接入，加强丰樟高地区受电通道；结合前头、江口变电站接入，加强铜宜上地区网架；结合黄溪变电站接入，形成地区链式电网结构。
上饶：加强环网结构。结合鄱余500千伏变电站及陈家山、汪家等220千伏变电站接入，构建上饶西部环网；加强上饶上广玉地区主网，提高供电可靠性。
萍乡：维持“口”字形环网结构。结合江能神雾电厂接入，优化加强局部网架。
新余：维持多环网结构。结合分宜电厂扩建项目接入，优化加强局部网架。
景德镇：维持环网结构。结合青塘、后港变电站接入加强局部网架。
鹰潭：加强“口”字形环网结构。结合月湖南变电站接入，加强南部网架。


2.推进分区供电，严控运行风险。全面优化分层分区供电，提高分区供电能力和区间互济能力。逐步对江西电网分大区解环运行，消除重要输电通道上多级电磁环网带来的安全隐患，并解决局部短路电流超标问题。针对电网密集、短路电流超标的分区，进一步缩小分区范围，严控安全风险。全省220千伏电网逐步划分为8-9个独立供区运行。
	专栏2  500/220千伏电磁环网解环规划

	南昌：逐步解开与抚州、宜春220千伏电网联系，南昌电网内部进一步划分为2-3个分区运行。
抚州：逐步解开与南昌、宜春220千伏电网联系，独立成片运行。
赣州：逐步解开与吉安220千伏电网联系，独立成片运行。
九江：逐步解开九江内部电磁环网，九江南部与南昌北部合环成片运行，九江北部和东部合环成片运行。
上饶、景德镇、鹰潭：维持现有分区供电格局，三市220千伏电网合环成片运行。
萍乡、新余、吉安、宜春西部：逐步解开与赣州220千伏电网联系，萍乡、吉安、新余及宜春西部（袁州、万载）合环成片运行。
宜春中东部：逐步解开与南昌、抚州220千伏电网联系，宜春中部（铜鼓、宜丰、上高）和东部（丰城、樟树、高安）合环成片运行。


3.改造老旧站点，消除安全隐患。实施对既有电网设备的更新，对不满足运行要求的设备进行淘汰和替换，消除因老旧设备导致的供电瓶颈和安全隐患。规划期内，共改造南昌昌东、斗门、西郊、盘龙山，宜春石滩，抚州临川6座变电站，退役南昌梅庄1座变电站。
4.加强薄弱通道，解决输电瓶颈。结合主力电源接入、新能源送出和电磁环网解环安排，针对小截面导线引起的输电能力受限问题，加强通道建设和改造，消除输电瓶颈。规划期内，通过改造和新建线路，共解决跑马坪—五陂下、瑞金电厂—山田—渡口、赣州—龙岗、信州—上饶、乐平—严坞、白沙—众村6个通道的小截面导线“卡脖子”问题。
2017—2022年，我省220千伏电网新增变电容量2502万千伏安，线路3685公里。
（三）加强配电网升级改造
1.做好供电保障，服务社会民生。实现中心城市（区）高可靠供电，打造南昌高可靠性核心区，以点带面，高起点、高标准建设配电网。按照标准化、精益化、实用化、智能化的建设思路，推进新型城镇化配电网示范区建设。规范住宅小区供配电设施建设，将住宅小区供电工程纳入配电网统一规划，规范管理。按照差异化需求推进农村配网建设，解决重过载、卡脖子、电压不合格等问题，满足农村生产生活用电需求，服务新型现代化农业。
2.优化完善结构，消除薄弱环节。构建灵活可靠的中心城市（区）网络结构，逐步提高高压配电网中双侧电源结构的比例，加强站间联络，提高站间负荷转移能力，提升供电灵活性和可靠性。优化规范城镇地区网络结构，消除薄弱环节，提升电网抵御严重事故能力。逐步强化农村地区网络结构，采用多种技术手段，逐步缩小供电半径，解决安全隐患多、低电压等问题。
3.推进标准配置，提升装备水平。以智能化为方向，全面提升配电网装备水平，推行标准化建设。优化升级配电变压器，推进高效节能配电变压器的应用，大力推进老旧配变、高损配变升级改造；推进开关设备智能化发展，重点升级改造防误装置不完善、操作困难的开关设备，提升配电网开关动作准确率。
4.提高自动化水平，实现可观可控。按照差异化原则推进配网自动化建设，逐步实现配电网可观可控。配合一次网架同步建设配电通信网，不断提高专网光纤覆盖率，全面提升带宽和可靠率，提高配电通信网对配电自动化、用电信息采集、地县一体化调度等业务的支撑能力。按照“全覆盖、全采集、全费控”建设要求，全面建设用电信息采集系统，推进用电信息的自动采集。
2017—2022年，我省110千伏电网新增变电容量2250万千伏安，线路5744公里。
	专栏3  各设区市110千伏高压配网建设重点

	南昌：新增变电容量330.2万千伏安，满足南昌市负荷增长需求，有效解决变电站重载和可能存在供电风险的单主变问题，单主变变电站占比从2016年的9%降至2022年的3%，结合青云谱、牌楼和黄家湖等220千伏变电站的接入，为城区110千伏变电站提供双侧电源接入，提高城区供电保障。全市形成链式和双辐射为主的供电结构，占比从2016年的93%提高到2022年的99%，提高电网运行灵活性和可靠性。优化110千伏电网局部网架，解决串供等问题，110千伏电网延伸至安义南部和进贤南部等边远地区，缩短供电半径，解决边远地区安全隐患多、低电压等问题。
抚州：新增变电容量178万千伏安，满足地区负荷增长需求。全面解决单线问题，有效解决变电站重载和可能存在供电风险的单主变问题，单主变变电站占比从2016年的30.3%降至2022年的16.4%。全市形成链式和双辐射为主的供电结构，占比从2016年的73%提高到2022年95%，提高电网运行灵活性和可靠性。优化110千伏电网局部网架，解决串供等问题。110千伏电网延伸至广昌南部等边远地区，缩短供电半径，解决边远地区安全隐患多、低电压等问题。
九江：新增变电容量231.6万千伏安，满足地区负荷增长需求。基本解决单线问题，单线供电变电站占比从2016年的6%降至2022年的3%；有效解决存在安全风险的单主变供电问题，单主变变电站占比从2016年的28%降至2022年的5%。全市形成链式和双辐射为主的供电结构，占比从2016年的74%提高到2022年87%，有效提高电网运行灵活性和可靠性。结合威家、华林、新开河220千伏变电站的接入，为九江都市核心区110千伏变电站提供电源支撑，提高都市核心区供电保障。结合马坳220千伏变电站的接入，解决西部110千伏电网小水电和新能源送出卡口问题，同时缩短供电半径，提高西部边远地区供电质量和供电可靠性。结合蔡岭、码头220千伏变电站主变扩建工程，优化地区110千伏电网，解决地区新能源送出卡口问题。
景德镇：新增变电容量96万千伏安，满足地区负荷增长需求。全面解决单线问题，有效解决变电站重载和存在安全风险的单主变供电问题，单主变变电站占比从2016年的36%降至2022年的7%。结合青塘220千伏变电站的接入，为城区110千伏变电站创造双侧电源接入条件，提高城区供电保障。110千伏电网全部实现链式、双辐射的供电结构，有效提高电网运行灵活性和可靠性。优化乐平地区局部网架，解决串供问题。110千伏电网延伸至浮梁北部地区，缩短供电半径，解决边远地区安全隐患多、低电压等问题。

鹰潭：新增变电容量83.9万千伏安，满足地区负荷增长需求。110千伏变电站全部实现双主变配置，110千伏电网全部实现链式、双辐射的供电结构，有效提高电网运行灵活性和可靠性。结合月湖南、志光220千伏变电站的接入，进一步优化110千伏网架，解决多级串供以及供电半径过长等问题，提高供电保障。110千伏电网延伸至贵溪市北部和南部地区，解决边远地区安全隐患多、低电压等问题。
上饶：新增变电容量248.3万千伏安，满足地区负荷增长需求。全面解决单线问题，有效解决变电站重载和存在安全风险的单主变供电问题，单主变变电站占比从2016年的32%降至2022年的22%。全市形成链式和双辐射为主的供电结构，占比从2016年的77%提高到2022年91%，有效提高电网运行灵活性和可靠性。结合园北、秦峰220千伏变电站的接入，为城区110千伏变电站提供电源支撑，保障城区供电安全。结合汪家220千伏变电站的接入，有效解决地区新能源送出问题。110千伏电网延伸至婺源和鄱阳北部地区，缩短供电半径，解决边远地区安全隐患多、低电压等问题。
新余：新增变电容量84.8万千伏安，满足地区负荷增长需求。全面解决单线问题，有效解决可能存在供电风险的单主变问题，单主变变电站占比从2016年18%降至2022年的8%。全市形成链式和双辐射为主的供电结构，占比从2016年的97%提高到2022年100%，提高电网运行灵活性和可靠性。有效解决城区变电站重载问题，提高城区供电保障能力。优化110千伏局部网架，解决良山片区电压匹配问题。110千伏电网延伸至分宜北部、渝水东部及北部等边远地区，缩短供电半径，提高边远地区供电可靠性和电能质量。
宜春：新增变电容量365.8万千伏安，满足地区负荷增长需求，有效解决变电站重载，供电能力不足等问题；链式和双辐射供电结构占比从2016年的95%提高到2022年的100%，全面解决单线问题，网架结构进一步优化；单主变变电站占比从2016年的21%降至2022年的3%，增强互倒能力，提高电网运行灵活性和可靠性；110千伏电网延伸至袁州西部、万载西部、宜丰西部、靖安西部等边远地区，缩短供电半径，解决边远地区安全隐患多、低电压等问题。
萍乡：新增变电容量94万千伏安，供电能力显著提升，满足萍乡市经济转型发展需求，有效解决丹江、上栗等110千伏变电站重载，供电能力不足等问题；新增110千伏变电站满足玉湖新区、麻山组团、赣湘经济合作试验区等区域负荷快速发展需求。链式和双辐射供电结构占比从2016年的94%提高到2022年的100%，解决芦溪县南部、上栗县北部单线单变问题，网架结构进一步优化；单主变变电站占比从2016年的23%降至2022年的3%，增强互倒能力，提高电网运行灵活性和可靠性； 110千伏电网延伸至莲花县东北部等边远地区，缩短供电半径，改善供电质量，支撑萍乡现代农业、现代服务业的发展。
赣州：新增变电容量362.7万千伏安，满足地区负荷增长需要。有效解决城区变电站重载问题，提高城区供电保障能力。进一步优化110千伏电网结构，有效解决单线问题和可能存在供电风险的单主变问题，单线占比从2016年10%降至2022年的1%，单主变变电站占比从2016年51%降至2022年的24%。加强农村地区网架，提高农网供电可靠性和电能质量。全市形成链式和双辐射为主的供电结构，占比从2016年的90%提高到2022年99%，提高电网运行灵活性和可靠性，满足新增新能源接入和送出。
吉安：新增变电容量174.5万千伏安，满足吉安市负荷增长需求，有效解决变电站重载和可能存在供电风险的单台主变问题，单主变变电站占比从2016年的22.4%降至2022年的13.3%，基本解决变电站单线供电问题，环网、链式和双辐射供电结构占比从2016年的79%提高到2022年100%。提高电网运行灵活性和可靠性，优化110千伏电网局部网架，解决串供等问题，提高边远地区供电质量，延伸110千伏供电范围，增加110千伏电网覆盖面，整个吉安市供电安全水平大幅度提高。


（四）保障新能源有序发展
1.有效推进配套工程，保证及时入网。为支持新能源产业发展，凡列入省级规划或年度开发计划的太阳能、风能、生物质等新能源发电项目，其电网送出工程按管理程序有关要求自动纳入规划；加强新能源配套接入工程的建设管理，确保与电站同步投产，避免出现因接入受限导致的弃风、弃光等现象。
2.积极推动源网协调，促进有序发展。充分考虑新能源发展需求和潜力，针对吉安、赣州、九江等新能源集中分布地区，统筹加强区域输电通道，合理增加主变容量，切实保证新能源有效送出消纳，提高电网对新能源发展的适应性、包容性。综合考虑电网的接入条件、消纳能力、建设难度以及经济效益等因素，引导新能源项目科学布局、有序开发，避免因个别项目送出大规模增加电网建设投资，造成综合效益降低的情况，促进新能源健康有序发展。
（五）推进新电改有序实施
1.完善输配电价核定机制，推进市场化进程。加速推进输配电价改革，形成规则明晰、水平合理、监管有力、科学透明的独立输配电价核定体系，促进电网企业加强管理、降低成本、提高效率，并为推动增量配电业务向社会资本放开积极营造政策环境。
2.有序放开配售电市场，促进公平竞争。按照有利于促进配电网建设发展和提高配电运营效率的要求，探索社会资本投资配电业务的有效途径，逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务，重点推进工业园区、产业园区、城市新区等区域的增量配电网建设。鼓励组建拥有配电网运营权的售电公司，向区域内售电公司和用户无歧视开放，并提供保底供电服务。
（六）积极推进节能减排
1.推进电网节能降耗。应用节能降损技术，优先采用节能金具、节能主变和高导电率钢芯铝绞线，科学匹配导线截面和变压器规格，减少电能损失。加强系统无功规划和运行管理，实现各电压等级无功就地平衡，减少传输损耗。深入推进老旧设备技术升级与改造，进一步提高电网效率。
2.加快充电设施建设。按照“桩站先行、适度超前”的原则，紧扣电动汽车推广需求，优先建设公交、出租及环卫与物流公共服务领域充电设施，积极推进公务与私人乘用车充电设施建设，合理布局社会停车场所公用充电设施，结合骨干高速公路网，建设城际快充网络。力争打造布局合理、功能完善的充电设施体系，促进电动汽车产业健康快速发展。
3.加快电能替代项目配套电网建设。结合城市电采暖、工业电锅炉（窑炉）、农业电排灌、家庭电气化、“无烟”风景区、电烤烟、电制茶等电能替代项目用电需求，做好电网的建设和改造，加快船舶岸电受电系统建设和改造。
（七）加快智能系统建设
1.加强能源互联互补。探索构建多种能源优化互补的综合能源供应体系，逐步形成以电力流为核心的能源管理平台。鼓励在工业、商业园区开展多能互补示范工程，以光伏发电、风电、燃气冷热电三联供系统为基础，应用储能、热泵等技术，构建多种能源综合利用体系。推进主动配电网试点工程，提升电网对分布式电源、多元化负荷的即时接纳能力和协调控制能力，加快向智能电网转型升级。
2.构建智能互动体系。积极利用互联网、信息通信和智能控制技术，探索云计算、大数据、物联网等新应用，满足电网广泛互联、信息开放互动需求，促进电力流、信息流和业务流深度融合。推广智能计量技术应用，以智能电表为载体，完善多元化计量模式和互动功能，打造智能服务平台，引导分时有序用电，提供定制电力、能效管理等增值服务。
3.推广应用新技术。推广一批相对成熟、有市场需求的电网新技术，试验示范一批有一定积累，但尚未实现规模化生产的适用技术。推进动态无功补偿、轻型导线、耐热导线、FACTS装置、在线监测、室内变电站、地下综合电缆走廊等先进电网技术的研发与应用。开展电网防灾减灾技术研究。
四、保障措施
（一）强化规划统领
加强规划对电网发展建设的引导和约束作用，强化规划的权威性、严肃性。电网规划项目库分三类区别管理，其中，“规划实施”类项目，按照核准管理流程有关要求，在取齐相关支持性文件后，可报送能源主管部门申请核准；“规划论证”类项目，应尽快开展前期工作，重点研究论证项目建设必要性和建设方案，经省级能源主管部门评审后，根据需要调整为“规划实施”类项目；“规划储备”类项目，应做好项目跟踪和研究论证工作，待规划滚动调整时予以重点考虑，符合条件的项目可调整为“规划实施”、“规划论证”项目。严格执行规划项目库分类管理，非“规划实施”类项目原则上不予核准。
（二）加强规划衔接
加强与国家和省级能源、电力规划的衔接，保障电网规划主要成果和发展目标与上级规划协调统一。加强与土地利用总体规划、城乡建设总体规划、环境保护规划、交通规划、水利规划等规划的有效衔接，统筹协调电网项目建设用地和相关外部条件，促进电网项目科学布局，顺利落地。
（三）做好调整评估
加强对规划实施情况的跟踪、监测，及时掌握重点项目推进进度。建立规划动态调整机制，根据实际情况，按程序对规划进行滚动修编，确保规划紧密契合发展要求。根据实际对规划项目库中的项目进行调整，对推进不力、未有效实施的项目，必要时调整出库。实行规划中期评估制度，严格评估程序，做好偏差分析，及时总结经验、找准问题、制订对策，为规划滚动调整提供依据。
（四）健全管理机制
进一步完善电网项目管理体制机制，规范管理流程，细化操作办法。针对增量配电网建设、多元化负荷有序接入电网、电网公平无歧视接入等方面，进一步完善相应的管理办法和实施细则，提升管理效能。
（五）完善支持政策
积极争取中央预算内投资等相关资金，支持城镇配电网和农村电网改造升级工程。引导政策性银行在依法合规、风险可控前提下，加大对电网建设改造项目的信贷支持力度，拓宽企业融资渠道。研究出台社会资本投资配电业务、政府和社会资本合作(PPP)建设经营配电网的相关措施。研究相关奖励和支持政策，引导企业积极采用先进输变电技术，提高电力资源利用效率。
附件1 2017-2022年江西电网规划实施项目库
1. 500千伏规划实施项目

	序号
	项目名称
	建设性质
	建设规模
	投产
时间

	
	
	
	变电容量
（万千伏安）
	线路长度
（公里）
	

	
	合计
	　
	1825
	1562
	　

	1
	上饶东（广丰）500千伏输变电工程
	新建
	100
	177
	2017年

	2
	东乡500千伏输变电工程
	新建
	150
	191
	2017年

	3
	神华国华九江电厂500千伏送出工程
	新建
	　
	29
	2017年

	4
	鹰潭—抚州—罗坊第二回500千伏线路工程
	新建
	　
	216
	2017年

	5
	红都500千伏变电站扩建工程
	扩建
	75
	　
	2018年

	6
	锦江500千伏变电站扩建工程
	扩建
	75
	　
	2018年

	7
	昌西南（生米）500千伏输变电工程
	新建
	200
	58
	2018年

	8
	丰城三期电厂500千伏送出工程
	新建
	　
	90
	2018年

	9
	九江西（瑞昌）500千伏输变电工程
	新建
	100
	138
	2019年

	10
	赣州西500千伏输变电工程
	新建
	100
	221
	2019年

	11
	南昌东500千伏输变电工程
	新建
	200
	51
	2019年

	12
	瑞金二期电厂500千伏送出工程
	新建
	　
	18
	2019年

	13
	石钟山500千伏变电站扩建工程
	扩建
	75
	　
	2020年

	14
	新余二期电厂500千伏送出工程
	新建
	　
	60
	2020年

	15
	鄱余500千伏输变电工程
	新建
	100
	30
	2020年

	16
	南广500千伏输变电工程
	新建
	75
	100
	2020年

	17
	文山500千伏变电站扩建工程
	扩建
	75
	　
	2020年

	18
	进贤500千伏变电站扩建工程
	扩建
	75
	
	2020年

	19
	信州500千伏变电站扩建工程
	扩建
	75
	
	2021年

	20
	马廻岭500千伏变电站扩建工程
	扩建
	75
	
	2021年


	21
	高安500千伏输变电工程
	新建
	100
	48
	2022年

	22
	向塘500千伏输变电工程
	新建
	100
	20
	2022年

	23
	赣州北500千伏输变电工程
	新建
	
	60
	2022年

	24
	吉安东500千伏输变电工程
	新建
	75
	55
	2022年


2. 220千伏规划实施项目
	序号
	项目名称
	建设
地点
	建设性质
	建设规模
	投产
时间

	
	
	
	
	变电容量
（万千伏安）
	线路长度
（公里）
	

	
	合计
	
	　
	2502
	3685
	　

	1
	南昌—共青220千伏线路开断接入艾湖变电站工程
	南昌
	新建
	　
	21
	2017年

	2
	南昌—艾湖、艾湖—七里街220千伏线路改造工程
	南昌
	改造
	　
	14
	2017年

	3
	宜黄（潭坊）220千伏输变电工程
	抚州
	新建
	18
	58
	2017年

	4
	孝岗220千伏开关站扩建工程
	抚州
	扩建
	18
	　
	2017年

	5
	东乡500千伏变电站220千伏配套送出工程
	抚州
	新建
	　
	84
	2017年

	6
	蔡岭220千伏变电站扩建工程
	九江
	扩建
	18
	　
	2017年

	7
	红光220千伏变电站扩建工程
	九江
	扩建
	18
	　
	2017年

	8
	杨家岭220千伏变电站扩建工程
	九江
	扩建
	18
	　
	2017年

	9
	竟成220千伏变电站扩建工程
	景德镇
	扩建
	18
	　
	2017年

	10
	陈家山220千伏输变电工程
	上饶
	新建
	18
	63
	2017年

	11
	新余南部220千伏线路优化工程
	新余
	改造
	　
	88
	2017年

	12
	肖江220千伏变电站扩建工程
	宜春
	扩建
	18
	　
	2017年

	13
	拖船（阳池）220千伏输变电工程
	宜春
	新建
	18
	38
	2017年

	14
	前头220千伏输变电工程
	宜春
	新建
	18
	21
	2017年

	15
	黄溪220千伏输变电工程
	宜春
	新建
	36
	48
	2017年

	16
	长宁220千伏变电站扩建工程
	赣州
	扩建
	18
	　
	2017年

	17
	稍江220千伏输变电工程
	赣州
	新建
	36
	56
	2017年

	18
	金星220千伏输变电工程
	赣州
	新建
	36
	11
	2017年

	19
	澄江220千伏变电站扩建工程
	吉安
	扩建
	18
	　
	2017年

	20
	泽泉220千伏变电站扩建工程
	吉安
	扩建
	18
	　
	2017年

	21
	樟山220千伏输变电工程
	吉安
	新建
	18
	35
	2017年

	22
	生米220千伏变电站扩建工程
	南昌
	扩建
	24
	　
	2018年

	23
	蒋巷220千伏变电站扩建工程
	南昌
	扩建
	18
	　
	2018年

	24
	前湖220千伏变电站扩建工程
	南昌
	扩建
	18
	　
	2018年

	25
	昌西南（生米）500千伏变电站220千伏配套送出工程
	南昌
	新建
	　
	73
	2018年

	26
	梦山220千伏网架完善工程
	南昌
	扩建
	　
	62
	2018年

	27
	九龙湖220千伏输变电工程
	南昌
	新建
	30
	0.3
	2018年

	28
	黄州220千伏变电站扩建工程
	抚州
	扩建
	18
	　
	2018年

	29
	建昌220千伏变电站增容改造工程
	抚州
	改造
	6
	　
	2018年

	30
	富溪220千伏变电站扩建工程
	抚州
	扩建
	18
	　
	2018年

	31
	城南220千伏变电站扩建工程
	抚州
	扩建
	18
	
	2018年

	32
	威家220千伏输变电工程
	九江
	新建
	36
	14
	2018年

	
	
	
	
	
	
	

	33
	何家220千伏变电站扩建工程
	景德镇
	扩建
	18
	　
	2018年

	34
	月湖南220千伏输变电工程
	鹰潭
	新建
	36
	52
	2018年

	35
	鄱北220千伏变电站扩建工程
	上饶
	扩建
	15
	　
	2018年

	36
	黄金埠220千伏输变电工程
	上饶
	新建
	18
	26
	2018年

	37
	园北220千伏输变电工程
	上饶
	新建
	18
	32
	2018年

	38
	丰城电厂一期—王舍220千伏线路新建工程
	宜春
	新建
	　
	12
	2018年

	39
	分宜电厂—袁州、大台—袁州220千伏线路改接优化工程
	宜春
	改造
	　
	92
	2018年

	40
	芦洲（车溪）220千伏变电站扩建工程
	宜春
	扩建
	18
	　
	2018年

	41
	花博园220千伏输变电工程
	宜春
	新建
	36
	40
	2018年

	42
	跑马坪220千伏变电站增容改造工程
	萍乡
	改造
	12
	　
	2018年

	43
	柳江（渡溪岭）220千伏变电站扩建工程
	萍乡
	扩建
	18
	　
	2018年

	44
	葛坳220千伏输变电工程
	赣州
	新建
	36
	53
	2018年

	45
	文山—永和220千伏线路新建工程
	吉安
	新建
	　
	17
	2018年

	46
	峡江、新干地区新能源送出通道加强工程
	吉安
	新建
	　
	70
	2018年

	47
	牌楼220千伏输变电工程
	南昌
	新建
	48
	42
	2019年

	48
	青云谱220千伏输变电工程
	南昌
	新建
	48
	61
	2019年

	49
	县城220千伏输变电工程
	南昌
	新建
	36
	83
	2019年

	50
	南昌东500千伏变电站220千伏配套送出工程
	南昌
	新建
	　
	121
	2019年

	51
	麻丘220千伏变电站扩建工程
	南昌
	扩建
	18
	　
	2019年

	52
	梅庄220千伏变电站退役
	南昌
	　
	-18
	　
	2019年

	53
	秀谷220千伏变电站增容改造工程
	抚州
	改造
	18
	8
	2019年

	54
	丰城电厂一期—临川220千伏线路开断接入桐源变电站工程
	抚州
	改造
	　
	10
	2019年

	55
	桐源220千伏变电站扩建工程
	抚州
	扩建
	18
	　
	2019年

	56
	华林220千伏输变电工程
	九江
	新建
	36
	32
	2019年

	57
	九江西500千伏变电站220千伏配套送出工程
	九江
	新建
	　
	60
	2019年

	58
	九江电厂220千伏外送通道优化工程
	九江
	新建
	　
	40
	2019年

	59
	马坳220千伏输变电工程
	九江
	新建
	36
	68
	2019年

	60
	武宁（新宁）—蒲塘220千伏线路新建工程
	九江
	新建
	　
	80
	2019年

	61
	严坞220千伏开关站扩建工程
	景德镇
	扩建
	18
	　
	2019年

	62
	志光220千伏开关站扩建工程
	鹰潭
	扩建
	36
	　
	2019、2022年

	63
	紫阳220千伏变电站扩建工程
	上饶
	扩建
	18
	　
	2019年

	64
	白云220千伏输变电工程
	上饶
	新建
	36
	63
	2019年

	65
	张家220千伏输变电工程
	上饶
	新建
	18
	30
	2019年

	66
	信州—上饶220千伏线路新建工程
	上饶
	新建
	　
	21
	2019年

	67
	信和220千伏变电站扩建工程
	宜春
	扩建
	18
	　
	2019年

	68
	温泉220千伏输变电工程
	宜春
	新建
	18
	126
	2019年


	69
	石脑220千伏输变电工程
	宜春
	新建
	36
	5
	2019年

	70
	南岭220千伏变电站扩建工程
	萍乡
	扩建
	18
	　
	2019年

	71
	赣州西500千伏变电站220千伏配套送出工程
	赣州
	新建
	　
	53
	2019年

	72
	大塘220千伏输变电工程
	赣州
	新建
	36
	30
	2019年

	73
	天玉220千伏输变电工程
	吉安
	新建
	36
	26
	2019年

	74
	黄家湖220千伏输变电工程
	南昌
	新建
	48
	17
	2020年

	75
	艾湖—南昌220千伏线路新建工程
	南昌
	新建
	　
	12
	2020年

	76
	昌东220千伏变电站改造工程
	南昌
	改造
	　
	　
	2020年

	77
	斗门220千伏变电站改造工程
	南昌
	改造
	　
	　
	2020年

	78
	西郊220千伏变电站改造工程
	南昌
	改造
	　
	　
	2020年

	79
	盘龙山220千伏变电站改造工程
	南昌
	改造
	　
	　
	2020年

	80
	日峰220千伏变电站扩建工程
	抚州
	扩建
	18
	　
	2020年

	81
	南广500千伏变电站220千伏配套送出工程
	抚州
	新建
	　
	89
	2020年

	82
	广昌220千伏输变电工程
	抚州
	新建
	18
	96
	2020年

	83
	乐安220千伏输变电工程
	抚州
	新建
	18
	42
	2020年

	84
	资溪220千伏输变电工程
	抚州
	新建
	18
	103
	2020年

	85
	临川220千伏变电站改造工程
	抚州
	改造
	　
	　
	2020年

	86
	武宁（新宁）220千伏变电站扩建工程
	九江
	扩建
	18
	　
	2020年

	87
	蒲塘220千伏变电站扩建工程
	九江
	扩建
	18
	　
	2020年

	88
	裕丰220千伏变电站增容改造工程
	九江
	改造
	6
	　
	2020年

	89
	青塘220千伏输变电工程
	景德镇
	新建
	36
	2
	2020年

	90
	鄱余500千伏变电站220千伏配套送出工程
	上饶
	新建
	　
	12
	2020年

	91
	秦峰220千伏输变电工程
	上饶
	新建
	36
	40
	2020年

	92
	竹航山220千伏变电站扩建工程
	上饶
	扩建
	15
	　
	2020年

	93
	蔡岭—鄱北220千伏线路新建工程
	上饶
	新建
	　
	100
	2020年

	94
	浮梁—鄱北220千伏线路新建工程
	上饶
	新建
	　
	30
	2020年

	95
	分宜220千伏输变电工程
	新余
	新建
	36
	10
	2020年

	96
	分宜电厂扩建项目送出线路工程
	新余
	新建
	　
	80
	2020年

	97
	医药园220千伏输变电工程
	宜春
	新建
	36
	34
	2020年

	98
	凤岭220千伏变电站扩建工程
	宜春
	扩建
	18
	　
	2020年

	99
	石滩220千伏变电站改造工程
	宜春
	改造
	　
	　
	2020年

	100
	建陶220千伏输变电工程
	宜春
	新建
	18
	6
	2020年

	101
	前头220千伏变电站扩建工程
	宜春
	扩建
	18
	　
	2020年

	102
	长春埠220千伏输变电工程
	萍乡
	新建
	36
	26
	2020年

	103
	跑马坪—五陂下通道加强工程
	萍乡
	新建
	　
	13
	2020年

	104
	信丰电厂送出线路工程
	赣州
	新建
	　
	99
	2020年

	105
	和乐220千伏输变电工程
	赣州
	新建
	36
	10
	2020年

	106
	九州—红都第二回220千伏线路新建工程
	赣州
	新建
	　
	55
	2020年

	107
	瑞金—山田—渡口通道加强工程
	赣州
	新建
	　
	55
	2020年

	108
	九州220千伏变电站扩建工程
	赣州
	扩建
	18
	　
	2020年

	109
	赣州—龙岗220千伏线路新建工程
	赣州
	新建
	　
	25
	2020年

	110
	工业园（向塘南）220千伏输变电工程
	南昌
	新建
	36
	63
	2021年

	111
	钱岗220千伏变电站扩建工程
	南昌
	扩建
	15
	　
	2021年

	112
	鸿图220千伏输变电工程
	南昌
	新建
	36
	11
	2021年

	113
	迎宾220千伏变电站增容改造工程
	南昌
	改造　
	18
	　
	2021年

	114
	琴湖220千伏开关站增容工程
	九江
	扩建
	6.3
	　
	2021年

	115
	码头220千伏变电站扩建工程
	九江
	扩建
	18
	　
	2021年

	116
	马垱220千伏输变电工程
	九江
	新建
	36
	60
	2021年

	117
	浮梁220千伏变电站扩建工程
	景德镇
	扩建
	15
	　
	2021年

	118
	流口220千伏变电站扩建工程
	鹰潭
	扩建
	18
	　
	2021年

	119
	汪家220千伏输变电工程
	上饶
	新建
	36
	32
	2021年

	120
	马鞍山220千伏输变电工程
	上饶
	新建
	36
	10
	2021年

	121
	石溪220千伏输变电工程
	宜春
	新建
	36
	16
	2021年

	122
	神雾电厂送出线路工程
	萍乡
	新建
	　
	28
	2021年

	123
	新饭店220千伏输变电工程
	赣州
	新建
	36
	20
	2021年

	124
	万罗（黄埠）220千伏变电站扩建工程
	赣州
	扩建
	18
	　
	2021年

	125
	横岭220千伏输变电工程
	赣州
	新建
	36
	30
	2021年

	126
	桃金坑220千伏变电站扩建工程
	赣州
	扩建
	18
	　
	2021年

	127
	锦源220千伏变电站扩建工程
	吉安
	扩建
	18
	　
	2021年

	128
	雩田220千伏变电站扩建工程
	吉安
	扩建
	18
	　
	2021年

	129
	向塘500千伏变电站220千伏配套送出工程
	南昌
	新建
	　
	56
	2022年

	130
	凤凰山220千伏变电站扩建工程
	南昌
	扩建
	18
	　
	2022年

	131
	新开河220千伏输变电工程
	九江
	新建
	36
	42
	2022年

	132
	蒲塘—西郊与柘林电厂—西郊220千伏线路短接工程
	九江
	新建
	　
	20
	2022年

	133
	后港220千伏输变电工程
	景德镇
	新建
	18
	82
	2022年

	134
	园北220千伏变电站扩建工程
	上饶
	扩建
	18
	　
	2022年

	135
	陈家山220千伏变电站扩建工程
	上饶
	扩建
	18
	　
	2022年

	136
	仰天岗220千伏输变电工程
	新余
	新建
	36
	4
	2022年

	137
	高安500千伏变电站220千伏配套送出工程
	宜春
	新建
	　
	62
	2022年

	138
	江口220千伏输变电工程
	宜春
	新建
	18
	44
	2022年

	139
	拖船220千伏变电站扩建工程
	宜春
	扩建
	18
	　
	2022年

	140
	五光220千伏变电站扩建工程
	赣州
	扩建
	18
	　
	2022年

	141
	长冈220千伏输变电工程
	赣州
	新建
	18
	20
	2022年

	142
	三江220千伏输变电工程
	赣州
	新建
	36
	30
	2022年

	143
	樟山220千伏变电站扩建工程
	吉安
	扩建
	18
	　
	2022年

	144
	吉安东500千伏变电站220千伏配套送出工程
	吉安
	新建
	　
	60
	2022年

	145
	高坪220千伏变电站扩建工程
	吉安
	扩建
	18
	　
	2022年


3. 110千伏规划实施项目
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设规模
	投产时间

	
	
	
	变电容量
（万千伏安）
	线路长度（公里）
	

	　
	全省合计
	　
	2250
	5744
	　

	一、南昌

	　
	合计
	　
	330.2
	709
	　

	1
	阳明东220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	7 
	2017年

	2
	七里街220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	2 
	2017年

	3
	生米220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	28 
	2017年

	4
	蚕桑220千伏变电站扩建110千伏配套送出工程
	扩建
	　
	35 
	2017年

	5
	昌东—江纺线路开断江纺侧改接入艾湖变电站线路工程
	改造
	　
	1 
	2017年

	6
	生米—流湖110千伏线路工程
	新建
	　
	14 
	2017年

	7
	凤凰洲（珠江）110千伏输变电工程
	新建
	10
	18 
	2017年

	8
	东阳（排头）110千伏变电站增容改造工程
	改造
	6.4
	11 
	2017年

	9
	象山110千伏变电站增容改造工程
	改造
	6
	　
	2017年

	10
	莲西110千伏输变电工程
	新建
	10
	16 
	2017年

	11
	东岳110千伏输变电工程
	新建
	10
	5 
	2017年

	12
	樵舍110千伏输变电工程
	新建
	10
	4 
	2017年

	13
	武阳110千伏输变电工程
	新建
	10
	17 
	2017年

	14
	北沥110千伏输变电工程
	新建
	10
	18 
	2018年

	15
	黄马110千伏输变电工程
	新建
	10
	44 
	2018年

	16
	长江（金产）110千伏输变电工程
	新建
	10
	12 
	2018年

	17
	东邺—扬子洲110千伏线路工程
	新建
	　
	15 
	2018年

	18
	顺城丁T接线开断接入阳明东变电站线路工程
	新建
	　
	4 
	2018年

	19
	罗亭110千伏输变电工程
	新建
	3.6
	4 
	2018年

	20
	祥云110千伏输变电工程
	新建
	10
	2 
	2018年

	21
	象湖110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2018年

	22
	红角洲110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2018年

	23
	县城220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	8
	31 
	2019年

	24
	青云谱220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	30 
	2019年

	25
	白圩110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	26
	牌楼220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	6 
	2019年

	27
	架桥110千伏输变电工程
	新建
	10
	16 
	2019年

	28
	辛家庵110千伏输变电工程
	新建
	10
	8 
	2019年

	29
	金苑110千伏输变电工程
	新建
	10
	13 
	2019年

	30
	乌沙河（莱蒙）110千伏输变电工程
	新建
	12.6
	17 
	2019年

	31
	城南110千伏输变电工程
	新建
	8
	24 
	2019年

	32
	城区110千伏输变电工程
	新建
	12.6
	11 
	2019年

	33
	滁槎110千伏输变电工程
	新建
	10
	13 
	2019年

	34
	张公110千伏输变电工程
	新建
	8
	6 
	2020年

	35
	黄家湖220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	17 
	2020年

	36
	扬子洲110千伏变电站扩建工程
	扩建
	2
	　
	2020年

	37
	金桥110千伏输变电工程
	新建
	10
	18 
	2020年

	38
	紫阳110千伏输变电工程
	新建
	10
	11 
	2020年

	39
	东邺110千伏变电站扩建工程
	扩建
	2
	　
	2020年

	40
	罗家集—棠溪线路开断棠溪侧改接入观田变电站线路工程
	新建
	　
	2 
	2020年

	41
	瑶湖—广阳110千伏线路工程
	新建
	　
	6 
	2020年

	42
	桃迎西豫线开断迎宾侧改接入桃苑变电站线路工程
	新建
	　
	4 
	2020年

	43
	董家窑双回T接桃朝滕线路工程
	新建
	　
	14 
	2020年

	44
	桃苑双回T接东新—抚生线路工程
	新建
	　
	9 
	2020年

	45
	银三角—莲塘I线开断接入武阳变电站线路工程
	新建
	　
	14 
	2020年

	46
	李渡110千伏输变电工程
	新建
	8
	10 
	2020年

	47
	新峰垦殖场110千伏输变电工程
	新建
	10
	8 
	2020年

	48
	碟子湖110千伏输变电工程
	新建
	10
	15 
	2020年

	49
	鸿图220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	54 
	2021年

	50
	冈上110千伏输变电工程
	新建
	8
	18 
	2021年

	51
	云飞110千伏输变电工程
	新建
	10
	12 
	2021年

	52
	工业园（向塘南）220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	10 
	2021年

	53
	京川110千伏输变电工程
	新建
	10
	2 
	2021年

	54
	梅湖110千伏输变电工程
	新建
	10
	29 
	2022年

	55
	西客站110千伏输变电工程
	新建
	10
	2 
	2022年

	56
	富樱110千伏输变电工程
	新建
	10
	2 
	2022年

	57
	青岚110千伏输变电工程
	新建
	10
	20 
	2022年

	二、抚州

	　
	合计
	　
	178
	396
	　

	1
	宜黄（潭坊）220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	13 
	2017年

	2
	崇岗110千伏输变电工程
	新建
	10
	1 
	2017年

	3
	经济总部中心110千伏输变电工程
	新建
	10
	8 
	2017年

	4
	河西110千伏输变电工程
	新建
	10
	17 
	2017年

	5
	城东110千伏输变电工程
	新建
	5
	8 
	2017年

	6
	孝岗220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	28 
	2017年

	7
	招携110千伏输变电工程
	新建
	8
	7 
	2018年

	8
	枫江110千伏输变电工程
	新建
	4
	6 
	2018年

	9
	金巢T接七里岗—钟岭110千伏线路工程
	新建
	　
	3 
	2018年

	10
	唱凯110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2019年

	11
	盱江110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2019年

	12
	六家源110千伏输变电工程
	新建
	5
	25 
	2019年

	13
	麻姑山110千伏输变电工程
	新建
	10
	28 
	2019年

	14
	桑田110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	15
	腾桥110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2019年

	16
	岗上积110千伏输变电工程
	新建
	4
	10 
	2019年

	17
	对桥110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	18
	棠阴110千伏输变电工程
	新建
	4
	36 
	2020年

	19
	广昌220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	12 
	2020年

	20
	云山110千伏输变电工程
	新建
	10
	34 
	2020年

	21
	赤水110千伏输变电工程
	新建
	4
	30 
	2020年

	22
	缴上110千伏输变电工程
	新建
	10
	22 
	2020年

	23
	桥东110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2020年

	24
	城东110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	25
	乐安220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	50 
	2020年

	26
	资溪220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	6 
	2020年

	27
	马家山110千伏输变电工程
	新建
	10
	13 
	2021年

	28
	株良110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2021年

	29
	凤岗110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2021年

	30
	河东110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2021年

	31
	赣闽110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2021年

	32
	卓朗110千伏输变电工程
	新建
	10
	20 
	2021年

	33
	温泉110千伏输变电工程
	新建
	10
	12 
	2021年

	三、九江

	　
	合计
	　
	231.6
	472
	　

	1
	甘露110千伏变电站第二回电源工程
	新建
	　
	15 
	2017年

	2
	西河110千伏输变电工程
	新建
	5
	36 
	2017年

	3
	鲁溪110千伏输变电工程
	新建
	5
	22 
	2017年

	4
	太平110千伏输变电工程
	新建
	5
	41 
	2017年

	5
	温泉110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	6
	姑塘110千伏变电站扩建工程
	扩建
	8.6
	　
	2018年

	7
	宝塔110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2018年

	8
	丰林110千伏输变电工程
	新建
	10
	16 
	2018年

	9
	何市110千伏输变电工程
	新建
	4
	69 
	2018年

	10
	赤湖110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2018年

	11
	建华110千伏输变电工程
	新建
	10
	28 
	2018年

	12
	罗岭110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2018年

	13
	威家220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	9 
	2018年

	14
	天瑞丰收化工110千伏输变电工程
	新建
	3
	10 
	2018年

	15
	茅山头110千伏变电站迁建工程（政府出资）
	改造
	10
	3 
	2018年

	16
	桃园110千伏输变电工程
	新建
	10
	8 
	2019年

	17
	沙阎路110千伏输变电工程
	新建
	10
	13 
	2019年

	18
	恒丰110千伏输变电工程
	新建
	10
	14 
	2019年

	19
	华林220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	16 
	2019年

	20
	甘露110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2019年

	21
	狮子110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	15 
	2019年

	22
	湖口110千伏变电站增容改造工程
	改造
	3
	　
	2019年

	23
	马坳220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	10 
	2019年

	24
	马口110千伏输变电工程
	新建
	8
	27 
	2019年

	25
	坡垄110千伏输变电工程
	新建
	10
	28 
	2019年

	26
	心连心110千伏输变电工程
	新建
	8
	4
	2019年

	27
	花园110千伏输变电工程
	新建
	5
	14
	2019年

	28
	均桥110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2020年

	29
	城东110千伏输变电工程
	新建
	8
	6 
	2020年

	30
	通江岭110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2020年

	31
	濂溪110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2020年

	32
	聂桥110千伏输变电工程
	新建
	4
	8 
	2021年

	33
	良塘110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2021年

	34
	星北（白鹿）110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2021年

	35
	江益110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2021年

	36
	渣津110千伏变电站增容改造工程
	改造
	3
	　
	2021年

	37
	马垱220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	10 
	2021年

	38
	西河110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2022年

	39
	虬津110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2022年

	40
	新开河220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	8 
	2022年

	41
	鲁溪110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2022年

	42
	太平110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2022年

	43
	大唐110千伏输变电工程
	新建
	10
	30 
	2022年

	44
	港口110千伏输变电工程
	新建
	8
	3 
	2022年

	四、景德镇

	　
	合计
	　
	96
	173 
	　

	1
	景东110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	2
	高家墩—北汽110千伏线路新建工程
	新建
	　
	5 
	2017年

	3
	枫林110千伏输变电工程
	新建
	8
	8 
	2018年

	4
	鹅湖110千伏输变电工程
	新建
	8
	52 
	2018年

	5
	二亭下110千伏输变电工程
	新建
	10
	0 
	2018年

	6
	大石口110千伏变电站增容改造工程
	改造
	3
	　
	2018年

	7
	中店110千伏输变电工程
	新建
	10
	0 
	2019年

	8
	乐华（高桥）—长田（黄柏）110千伏线路新建工程
	新建
	　
	21 
	2019年

	9
	严坞220千伏开关站扩建110千伏配套送出工程
	新建
	　
	4 
	2019年

	10
	丽阳110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2019年

	11
	青塘220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	1 
	2020年

	12
	荞麦岭110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2020年

	13
	宝石110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2020年

	14
	马鞍山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	15
	城西110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	16
	寿安110千伏输变电工程
	新建
	4
	16 
	2021年

	17
	凤岗110千伏输变电工程
	新建
	8
	7 
	2021年

	18
	高家110千伏输变电工程
	新建
	5
	24 
	2021年

	19
	后港220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	27 
	2022年

	20
	校场110千伏输变电工程
	新建
	8
	8 
	2022年

	21
	高桥110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2022年

	五、鹰潭

	　
	合计
	　
	83.9
	160
	0.0

	1
	童家110千伏输变电工程
	新建
	10
	9 
	2017年

	2
	城东110千伏输变电工程
	新建
	10
	16 
	2018年

	3
	月湖南220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	25 
	2018年

	4
	五里岗110千伏输变电工程
	新建
	8
	24 
	2019年

	5
	志光220千伏开关站扩建110千伏配套送出工程
	新建
	　
	32 
	2019年

	6
	塔桥110千伏输变电工程
	新建
	8
	36 
	2019年

	7
	铜都110千伏输变电工程
	新建
	10
	10 
	2020年

	8
	岱宝山110千伏输变电工程
	新建
	10
	8 
	2021年

	9
	龙岗110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2021年

	10
	西郊110千伏变电站增容改造工程
	改造
	3.7
	　
	2021年

	11
	滨江110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2021年

	12
	余江110千伏变电站增容改造工程
	改造
	6
	　
	2022年

	13
	中童110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2022年

	14
	云梦山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	3.15
	　
	2022年

	六、上饶

	　
	合计
	　
	248.3
	699
	　

	1
	陈屋110千伏输变电工程
	新建
	4
	11 
	2017年

	2
	石口110千伏输变电工程
	新建
	5
	20 
	2017年

	3
	洪家嘴110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	4
	陈家山220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	36 
	2017年

	5
	陆羽110千伏输变电工程
	新建
	10
	4 
	2018年

	6
	丁家洲110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2018年

	7
	丰收110千伏输变电工程
	新建
	10
	9 
	2018年

	8
	黄金埠220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	8 
	2018年

	9
	园北220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	8 
	2018年

	10
	茶山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2018年

	11
	双港110千伏输变电工程
	新建
	5
	21 
	2018年

	12
	西城110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2018年

	13
	大地110千伏输变电工程
	新建
	12.6
	11 
	2018年

	14
	紫阳110千伏输变电工程
	新建
	10
	3 
	2019年

	15
	九都110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	24 
	2019年

	16
	白云220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	14 
	2019年

	17
	张家220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	42 
	2019年

	18
	饶家棚110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	19
	志敏110千伏输变电工程
	新建
	10
	11 
	2019年

	20
	鹅湖110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	18 
	2019年

	21
	江湾110千伏输变电工程
	新建
	5
	57 
	2019年

	22
	玉亭110千伏输变电工程
	新建
	10
	18 
	2019年

	23
	松林110千伏输变电工程
	新建
	10
	25 
	2020年

	24
	五府山110千伏输变电工程
	新建
	4
	34 
	2020年

	25
	龙潭110千伏输变电工程
	新建
	10
	10 
	2020年

	26
	乌尖畈（苏塘）110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	27
	文成110千伏输变电工程
	新建
	10
	25 
	2020年

	28
	朱山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	24 
	2020年

	29
	杨家湾110千伏输变电工程
	新建
	5
	12 
	2020年

	30
	文博（紫阳）110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	31
	铜锣山110千伏变电站增容改造工程
	改造
	3
	　
	2020年

	32
	凰岗110千伏输变电工程
	新建
	5
	13 
	2020年

	33
	石门街110千伏输变电工程
	新建
	8
	40 
	2020年

	34
	秦峰220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	18 
	2020年

	35
	车站110千伏输变电工程
	新建
	10
	11 
	2021年

	36
	南门110千伏输变电工程
	新建
	10
	16 
	2021年

	37
	石口110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2021年

	38
	三庙前110千伏输变电工程
	新建
	10
	15 
	2021年

	39
	枧田街110千伏输变电工程
	新建
	4
	5 
	2021年

	40
	汪家220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	28 
	2021年

	41
	马鞍山220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	12 
	2021年

	42
	园西110千伏输变电工程
	新建
	10
	11 
	2022年

	43
	长田（黄柏）110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2022年

	44
	源头110千伏变电站增容改造工程
	改造
	3.7
	26 
	2022年

	45
	清华110千伏输变电工程
	新建
	5
	48 
	2022年

	46
	车盘110千伏变电站接入永平—上乌石线路工程
	新建
	　
	2 
	2022年

	47
	陈家山220千伏变电站扩建110千伏配套送出工程
	新建
	　
	9 
	2022年

	七、新余

	　
	合计
	　
	84.8
	240
	　

	1
	杨桥110千伏输变电工程
	新建
	5
	36 
	2017年

	2
	新良山110千伏输变电工程
	新建
	3.5
	3 
	2018年

	3
	高新II 110千伏输变电工程
	新建
	10
	35 
	2018年

	4
	茶山110千伏输变电工程
	新建
	10
	7 
	2019年

	5
	青陂山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	6
	桂子山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	7
	分宜220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	35 
	2020年

	8
	水北110千伏输变电工程
	新建
	8
	24 
	2020年

	9
	川里110千伏输变电工程
	新建
	10
	40 
	2020年

	10
	新下田110千伏输变电工程
	新建
	-2.6
	27 
	2020年

	11
	松山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2020年

	12
	沙土110千伏变电站增容改造工程
	改造
	1.85
	　
	2020年

	13
	郑家（袁河工业平台）110千伏输变电工程
	新建
	10
	4 
	2021年

	14
	水东110千伏输变电工程
	新建
	5
	11 
	2021年

	15
	苗圃110千伏输变电工程
	新建
	10
	9 
	2022年

	16
	仰天岗220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	9 
	2022年

	八、宜春

	　
	合计
	　
	365.8
	1116
	　

	1
	陶城110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	2
	上富（董庄）110千伏输变电工程
	新建
	5
	42 
	2017年

	3
	郑家洲110千伏输变电工程
	新建
	10
	8 
	2017年

	4
	城中110千伏输变电工程
	新建
	10
	5 
	2017年

	5
	太阳110千伏输变电工程
	新建
	5
	8 
	2017年

	6
	黄家110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	7
	罗湾110千伏输变电工程
	新建
	10
	28 
	2017年

	8
	前头220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	29 
	2017年

	9
	拖船（阳池）220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	31 
	2017年

	10
	黄溪220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	10 
	2017年

	11
	燕溪110千伏输变电工程
	新建
	10
	25 
	2018年

	12
	祥符—龙岗110千伏线路改造工程
	改造
	　
	10 
	2018年

	13
	祥符—高安110千伏线路改造工程
	改造
	　
	6 
	2018年

	14
	阳池—河东110千伏线路改造工程
	改造
	　
	6 
	2018年

	15
	尚庄110千伏变电站增容改造工程
	改造
	2.3
	　
	2018年

	16
	桥东110千伏输变电工程
	新建
	10
	23 
	2018年

	17
	湖田110千伏输变电工程
	新建
	10
	1 
	2018年

	18
	慈化110千伏输变电工程
	新建
	8
	46 
	2018年

	19
	金园110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2018年

	20
	张家山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2018年

	21
	蒙山110千伏输变电工程
	新建
	8
	58 
	2018年

	22
	宜丰110千伏变电站增容改造工程
	改造
	1.85
	　
	2018年

	23
	同安110千伏输变电工程
	新建
	8
	53 
	2018年

	24
	寒山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2018年

	25
	上富（董庄）—仰山110千伏线路新建工程
	新建
	　
	8 
	2018年

	26
	花博园220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	37 
	2018年

	27
	温泉110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	9 
	2018年

	28
	仰山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2019年

	29
	温泉220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	36 
	2019年

	30
	石脑220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	17 
	2019年

	31
	翠微110千伏输变电工程
	新建
	5
	5 
	2019年

	32
	奉新—仰山110千伏线路改造工程
	改造
	　
	38 
	2019年

	33
	赤兴110千伏输变电工程
	新建
	10
	32 
	2019年

	34
	棋坪110千伏输变电工程
	新建
	8
	14 
	2019年

	35
	杜市110千伏输变电工程
	新建
	10
	20 
	2019年

	36
	村前110千伏输变电工程
	新建
	8
	23 
	2019年

	37
	叶山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	38
	冠今110千伏输变电工程
	新建
	3.15
	11 
	2019年

	39
	中节能110千伏输变电工程
	新建
	6.3
	8 
	2019年

	40
	新坊110千伏输变电工程
	新建
	8
	20 
	2019年

	41
	野市110千伏输变电工程
	新建
	10
	12 
	2019年

	42
	彭家110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	43
	柏木110千伏输变电工程
	新建
	3.15
	10
	2019年

	44
	信和—禅博园110千伏线路新建工程
	新建
	　
	12 
	2020年

	45
	观塔（南港）110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	46
	隍城110千伏输变电工程
	新建
	8
	55 
	2020年

	47
	程家110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	48
	槎市110千伏输变电工程
	新建
	8
	48 
	2020年

	49
	清江—樟树II回110千伏线路改造工程
	改造
	　
	10 
	2020年

	50
	大城文化园110千伏输变电工程
	新建
	10
	17 
	2020年

	51
	医药园220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	42 
	2020年

	52
	彬江110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	53
	建陶220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	9 
	2020年

	54
	赤岸110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2021年

	55
	董庄110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2021年

	56
	石滩—河东单回110千伏线路改造工程
	改造
	　
	11 
	2021年

	57
	官园110千伏输变电工程
	新建
	10
	15 
	2021年

	58
	棠浦110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2021年

	59
	城东110千伏输变电工程
	新建
	10
	17 
	2021年

	60
	店下110千伏输变电工程
	新建
	8
	16 
	2021年

	61
	独城110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2021年

	62
	太阳110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2021年

	63
	刘家110千伏输变电工程
	新建
	5
	10 
	2021年

	64
	秆塘110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2021年

	65
	石溪220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	12 
	2021年

	66
	马王塘110千伏输变电工程
	新建
	10
	20 
	2022年

	67
	车上110千伏输变电工程
	新建
	4
	35 
	2022年

	68
	三兴110千伏输变电工程
	新建
	10
	18 
	2022年

	69
	龙溪110千伏输变电工程
	新建
	10
	12 
	2022年

	70
	江口220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	50 
	2022年

	九、萍乡

	　
	合计
	　
	94
	184
	　

	1
	青草冲110千伏输变电工程
	新建
	10
	10 
	2017年

	2
	老关110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	3
	跑马坪220千伏变电站改造110千伏转供电工程
	新建
	　
	6 
	2017年

	4
	井冲110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2018年

	5
	凤凰（麻山）110千伏输变电工程
	新建
	10
	13 
	2018年

	6
	潜溪110千伏输变电工程
	新建
	5
	17 
	2018年

	7
	新泉（羊狮幕）T接芦溪—西村110千伏线路新建工程
	新建
	　
	15 
	2018年

	8
	上栗—桐木（楚山）110千伏线路新建工程
	新建
	　
	13 
	2018年

	9
	苏家屋110千伏输变电工程
	新建
	10
	16 
	2019年

	10
	新路110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	11
	新泉（羊狮幕）110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	12
	泉田—姚家洲110千伏线路（原铝厂支线）改造工程
	改造
	　
	6 
	2019年

	13
	金山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	14
	潜溪110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	15
	桐木（楚山）110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2020年

	16
	长春埠220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	16 
	2020年

	17
	宣风110千伏输变电工程
	新建
	8
	20 
	2021年

	18
	湖上110千伏输变电工程
	新建
	4
	24 
	2021年

	19
	宝山110千伏输变电工程
	新建
	8
	22 
	2022年

	十、赣州

	　
	合计
	　
	362.7
	857 
	　

	1
	定南110千伏变电站增容改造工程
	改造
	1.15
	　
	2017年

	2
	高桥110千伏变电站扩建工程
	扩建
	2
	　
	2017年

	3
	大桥110千伏变电站增容改造工程
	改造
	2.4
	　
	2017年

	4
	银岭110千伏输变电工程
	新建
	10
	7 
	2017年

	5
	高兴110千伏输变电工程
	新建
	5
	27 
	2017年

	6
	石龙110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	7
	东坑110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	8
	稍江220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	42 
	2017年

	9
	金星220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	27 
	2017年

	10
	小山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	11
	汶口110千伏输变电工程
	新建
	4
	46 
	2017年

	12
	石排110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	13
	龙岭南110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2017年

	14
	温坊110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	15
	银坑110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2017年

	16
	白石110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	17
	葛坳220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	112 
	2018年

	18
	黄埠110千伏输变电工程
	新建
	10
	10 
	2018年

	19
	赤湖110千伏输变电工程
	新建
	12.6
	15 
	2018年

	20
	梅林南110千伏输变电工程
	新建
	10
	8 
	2018年

	21
	凤凰110千伏输变电工程
	新建
	10
	14 
	2018年

	22
	竹坑110千伏输变电工程
	新建
	10
	37 
	2018年

	23
	石城110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2018年

	24
	正平110千伏输变电工程
	新建
	5
	19 
	2018年

	25
	杨村110千伏输变电工程
	新建
	5
	4 
	2018年

	26
	龙洲110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2018年

	27
	赤珠110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2018年

	28
	高楼110千伏输变电工程
	新建
	10
	5 
	2019年

	29
	南水110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	30
	横市110千伏输变电工程
	新建
	4
	69 
	2019年

	31
	周田110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2019年

	32
	琴江110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	33
	大塘220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	37 
	2019年

	34
	站北110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	2 
	2019年

	35
	龙泉110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2019年

	36
	新城110千伏输变电工程
	新建
	5
	2 
	2019年

	37
	高滩110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	38
	上欧110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	9 
	2019年

	39
	夏都110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	25 
	2019年

	40
	大吉山—五光110千伏线路工程
	新建
	　
	30 
	2020年

	41
	版石110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	42
	和乐220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	8 
	2020年

	43
	水碓110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	44
	古龙岗110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	45
	富康110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	46
	谢坊110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2020年

	47
	修田110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2020年

	48
	梅关110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	49
	韩坊—嘉定110千伏线路工程
	新建
	　
	22 
	2020年

	50
	营前—黄埠110千伏线路工程
	新建
	　
	30 
	2020年

	51
	天龙110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2020年

	52
	龙下110千伏输变电工程
	新建
	10
	10 
	2020年

	53
	花园110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	54
	安寻线π入龙安变电站线路工程（长车龙线π入龙安变电站线路工程）
	新建
	　
	8 
	2020年

	55
	留车—长宁110千伏线路新建工程
	新建
	　
	30 
	2020年

	56
	月亮湾110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	57
	圳岗110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	58
	稍江—三益110千伏线路工程
	新建
	　
	25 
	2021年

	59
	竹岗110千伏输变电工程
	新建
	10
	12 
	2021年

	60
	城东110千伏变电站增容改造工程
	改造
	1.85
	　
	2021年

	61
	庄子110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2021年

	62
	长塘110千伏输变电工程
	新建
	10
	4 
	2021年

	63
	储潭110千伏输变电工程
	新建
	10
	6 
	2021年

	64
	横岭220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	12 
	2021年

	65
	新饭店220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	20 
	2021年

	66
	塔垇110千伏输变电工程
	新建
	10
	20 
	2022年

	67
	镜坝110千伏输变电工程
	新建
	10
	18 
	2022年

	68
	城北110千伏变电站增容改造工程
	改造
	3.15
	　
	2022年

	69
	大吉山110千伏变电站增容改造工程
	改造
	3.55
	　
	2022年

	70
	长冈220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	30 
	2022年

	71
	三江220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	15 
	2022年

	72
	北环110千伏输变电工程
	新建
	10
	10 
	2022年

	十一、吉安

	　
	合计
	　
	174.5
	739
	　

	1
	清江（泰山）110千伏输变电工程
	新建
	5
	85 
	2017年

	2
	螺溪（禾市）110千伏输变电工程
	新建
	8
	38 
	2017年

	3
	天子地110千伏输变电工程
	新建
	10
	35 
	2017年

	4
	富滩110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2017年

	5
	燕坊110千伏输变电工程
	新建
	10
	7 
	2017年

	6
	樟山220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	77 
	2017年

	7
	君山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2017年

	8
	桥南110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2017年

	9
	水边—塘头线路改接入众村变110千伏线路工程
	新建
	　
	25 
	2018年

	10
	大洋洲110千伏输变电工程
	新建
	10
	10 
	2018年

	11
	罗塘110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2018年

	12
	洲湖110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2018年

	13
	枚江110千伏输变电工程
	新建
	8
	10 
	2018年

	14
	深园110千伏输变电工程
	新建
	12.6
	4.5
	2018年

	15
	金鸡湖新区110千伏输变电工程
	新建
	12.6
	15.5
	2018年

	16
	天玉220千伏变电站110千伏配套送出工程
	新建
	　
	30 
	2019年

	17
	火炬110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2019年

	18
	平都（城北）110千伏输变电工程
	新建
	10
	5 
	2019年

	19
	三坊110千伏输变电工程
	新建
	4
	60 
	2019年

	20
	泽泉—腾田110千伏线路新建工程
	新建
	　
	45 
	2019年

	21
	界埠—新干110千伏线路改造工程
	改造
	　
	9 
	2019年

	22
	塘头—新干110千伏线路改造工程
	改造
	　
	13 
	2019年

	23
	澄江—沙村110千伏线路新建工程
	新建
	　
	35 
	2019年

	24
	高坪—里田110千伏线路新建工程
	新建
	　
	25 
	2019年

	25
	苍坑—瓜畲110千伏线路新建工程
	新建
	　
	21 
	2020年

	26
	城东110千伏输变电工程
	新建
	10
	4 
	2020年

	27
	龙源口110千伏输变电工程
	新建
	4
	40 
	2020年

	28
	醪桥110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2020年

	29
	溧江—界埠110千伏线路新建工程
	新建
	　
	20 
	2020年

	30
	天祥110千伏输变电工程
	新建
	10
	18 
	2020年

	31
	滨江110千伏输变电工程
	新建
	10
	25 
	2020年

	32
	众村—水边110千伏线路改造工程
	改造
	　
	4 
	2020年

	33
	下七110千伏输变电工程
	新建
	6.3
	13 
	2021年

	34
	界埠110千伏变电站扩建工程
	扩建
	4
	　
	2021年

	35
	砚溪110千伏输变电工程
	新建
	4
	24 
	2021年

	36
	仰山110千伏变电站扩建工程
	扩建
	5
	　
	2022年

	37
	众村—峡江110千伏线路改造工程
	改造
	　
	16 
	2022年

	38
	白沙—峡江110千伏线路改造工程
	改造
	　
	25 
	2022年


附件2 2017-2022年江西电网规划论证项目库
1. 500千伏规划论证项目（无）
2. 220千伏规划论证项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	项目概述

	1
	广福工业园用电项目
	南昌
	满足福山工业园江铃汽车城负荷需求。

	2
	云海220千伏输变电工程
	南昌
	满足朝阳新城负荷需求，同时为地铁牵引站供电。

	3
	赛得利用电项目
	九江
	供电工业园区，满足热电联产机组送出。

	4
	九二盐业用电项目
	赣州
	满足工业园区负荷需求。

	5
	220千伏超算中心用电项目
	抚州
	满足抚州超算中心负荷需求。


3. 110千伏规划论证项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	项目概述

	1
	新洪城大市场110千伏输变电工程
	南昌
	满足新洪城大市场负荷发展需要。

	2
	乡企110千伏输变电工程
	南昌
	满足东湖区红谷滩中心区负荷发展需要。

	3
	东城变电站升压增容改造工程
	南昌
	满足新建区望城新区负荷发展需要。

	4
	池溪110千伏变电站扩建工程
	南昌
	满足进贤县池溪乡、南台乡和钟岭乡负荷发展需要。

	5
	世龙实业110千伏输变电工程
	景德镇
	满足乐平工业园区世龙实业用户负荷发展需要。

	6
	天新药业110千伏输变电工程
	景德镇
	满足乐平工业园区天新药业用户负荷发展需要。

	7
	高新Ⅲ 110千伏输变电工程
	新余
	满足江西省木林森光电科技有限公司第四期用户负荷发展需要。

	8
	锂电园110千伏输变电工程
	宜春
	满足宜春经济开发区负荷发展需要。

	9
	黄金堆110千伏输变电工程
	宜春
	满足上高县黄金堆工业园负荷发展需要。

	10
	奉新工业园南110千伏输变电工程
	宜春
	满足奉新县冯田工业园南面负荷发展需要。

	11
	龙津州110千伏输变电工程
	宜春
	满足丰城市龙津州新区负荷发展需要。

	12
	东浒110千伏变电站扩建工程
	宜春
	满足铜鼓县北部负荷发展需要。

	13
	萍矿110千伏输变电工程
	萍乡
	满足萍矿煤矸石电厂退役需要。

	14
	潭口110千伏输变电工程
	赣州
	满足赣州开发区毅德物流园负荷发展需要。

	15
	水东110千伏输变电工程
	赣州
	满足章贡区水东片区负荷发展需要。

	16
	龙岭东110千伏输变电工程
	赣州
	满足南康区龙岭镇负荷发展需要。

	17
	哈湖110千伏输变电工程
	赣州
	满足赣州开发区铜铝产业园负荷发展需要。

	18
	新罗110千伏输变电工程
	赣州
	满足寻乌县城区负荷发展需要。

	19
	上营110千伏输变电工程
	赣州
	满足崇义县老城区以及阳岭新城片区负荷发展需要。

	20
	长胜110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足宁都县7个乡镇负荷发展需要。

	21
	泮贤110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足定南县县城负荷发展需要。

	22
	石排东110千伏输变电工程
	赣州
	满足寻乌县石排工业园东部北部片区负荷发展需要。

	23
	武陵110千伏输变电工程
	赣州
	满足赣州蓉江新城负荷发展需要。

	24
	黄沙110千伏输变电工程
	赣州
	满足龙南县规划的新工业园区负荷发展需要。

	25
	贡江110千伏输变电工程
	赣州
	满足赣州河套老城区负荷发展需要。

	26
	龙回110千伏输变电工程
	赣州
	满足南康区龙回半岭家具集聚区负荷发展需要。

	27
	田心110千伏输变电工程
	赣州
	满足全南县城厢镇及铸造产业园负荷发展需要。

	28
	西江110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足会昌县北部片区负荷发展需要。

	29
	赤水110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足宁都县西部片区负荷发展需要。

	30
	龙华110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足南康区龙华工业园负荷发展需要。

	31
	杨坊110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足龙南县龙南镇杨坊片区负荷发展需要。

	32
	小溪110千伏输变电工程
	赣州
	满足于都县西南片区负荷发展需要，解决该片区供电能力不足，供电可靠性不高的问题。

	33
	车溪110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足于都县中北部农村地区负荷发展需要。

	34
	池江110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足大余县中部片区负荷发展需要。

	35
	兴桥110千伏变电站扩建工程
	吉安
	满足吉州区城南西部边缘地区（城南高速路口附近地区）负荷发展需要。


附件3 2017-2022年江西电网规划储备项目库
1. 500千伏规划储备项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	项目概述

	1
	赣州东500千伏输变电工程
	赣州
	满足赣州东部地区供电需要。

	2
	彭泽500千伏输变电工程
	九江
	提高九江东部地区供电可靠性，满足彭泽核电可靠接入。

	3
	武宁500千伏输变电工程
	九江
	提高九江西部供电可靠性，优化网架结构。


2. 220千伏规划储备项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	项目概述

	1
	进贤南220千伏输变电工程
	南昌
	满足近区负荷增长需求，提高供电可靠性。

	2
	艾湖220千伏变电站扩建3号主变工程
	南昌
	满足近区负荷增长需求。

	3
	连城220千伏输变电工程
	抚州
	满足近区负荷增长需求。

	4
	广昌220千伏变电站扩建工程
	抚州
	满足近区负荷增长需求。

	5
	资溪220千伏变电站扩建工程
	抚州
	满足近区负荷增长需求。

	6
	孝岗220千伏变电站扩建2号主变工程
	抚州
	满足近区负荷增长需求。

	7
	宜黄220千伏变电站扩建工程
	抚州
	满足近区负荷增长需求。

	8
	乐安220千伏变电站扩建工程
	抚州
	满足近区负荷增长需求。

	9
	涌山220千伏输变电工程
	景德镇
	优化地区网架，提高供电可靠性。

	10
	后港220千伏变电站扩建工程
	景德镇
	满足近区负荷增长需求。

	11
	严坞220千伏变电站扩建2号主变工程
	景德镇
	满足近区负荷增长需求。

	12
	锞岭220千伏输变电工程
	上饶
	满足近区负荷增长和网架优化需求。

	13
	黄金埠220千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足近区负荷增长需求。

	14
	官上220千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足近区负荷增长需求。

	15
	张家220千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足近区负荷增长需求。

	16
	新钢用电项目
	新余
	满足自备电厂送出及企业用电。

	17
	双溪220千伏输变电工程
	宜春
	满足近区负荷增长需求。

	18
	温泉220千伏变电站扩建工程
	宜春
	满足近区负荷增长需求。

	19
	江口220千伏变电站扩建工程
	宜春
	满足近区负荷增长需求。

	20
	建陶220千伏变电站扩建工程
	宜春
	满足近区负荷增长需求。

	21
	临塘220千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足近区负荷增长需求。

	22
	关刀坪220千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足近区新能源上网需求。

	23
	长冈220千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足近区负荷增长和网架优化需求。

	24
	车头220千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足近区负荷增长需求。

	25
	众村220千伏变电站扩建工程
	吉安
	满足近区负荷增长需求。


3. 110千伏规划储备项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	项目概述

	1
	下桩湖110千伏输变电工程
	南昌
	满足青山湖区临空经济区负荷发展需要。

	2
	滨江110千伏输变电工程
	南昌
	满足东湖区红角洲片区负荷发展需要。

	3
	长山110千伏变电站扩建工程
	南昌
	满足进贤县长山镇和李渡镇负荷发展需要。

	4
	衙前110千伏变电站扩建工程
	南昌
	满足进贤县衙前乡负荷发展需要。

	5
	李家110千伏输变电工程
	抚州
	满足金溪县北部地区负荷发展需要，进一步优化该地区35千伏电网结构。

	6
	东腾110千伏变电站扩建工程
	抚州
	满足东乡东腾工业园区负荷发展需要。

	7
	双江口110千伏输变电工程
	抚州
	满足南城县万亩电子城及周边商业写字楼区域负荷发展需要。

	8
	溪口110千伏变电站扩建工程
	九江
	满足修水县规划新增光伏电力上送需求。

	9
	何市110千伏变电站扩建工程
	九江
	满足修水县规划新增光伏电力上送需求。

	10
	龙达（赛得利）110千伏扩建工程
	九江
	满足赛得利规划6万千瓦背压式汽轮发电机组送出。

	11
	聂桥110千伏输变电工程第2台主变
	九江
	满足德安县新增报装负荷用电需求。

	12
	露西110千伏输变电工程
	九江
	优化共青城市东北部35千伏网架。

	13
	全丰110千伏输变电工程
	九江
	满足修水县西北部片旅游产业发展用电需求。

	14
	泰盛110千伏输变电工程
	九江
	满足城西港泰盛纸业项目用电需求。

	15
	昌汽110千伏输变电工程
	九江
	满足城西港昌河汽车项目用电需求。

	16
	永安110千伏输变电工程
	九江
	满足城西港二、三期规划用电需求。

	17
	城西港三期二变110千伏变电工程
	九江
	满足城西港二、三期规划用电需求。

	18
	高家墩110千伏变电站扩建工程
	景德镇
	满足景德镇市赣东北物流园区负荷发展需要。

	19
	双田110千伏输变电工程
	景德镇
	满足乐平市北部地区负荷发展需要。

	20
	站前110千伏输变电工程
	景德镇
	满足景德镇市珠山区负荷发展需要。

	21
	金龙化工110千伏输变电工程
	景德镇
	满足乐平工业园区金龙化工用户负荷发展需要。

	22
	储田110千伏变电站扩建工程
	景德镇
	满足浮梁北部地区负荷发展需要，提高供电可靠性。

	23
	寿安110千伏输变电工程第2台主变
	景德镇
	满足景德镇市寿安地区负荷发展需要。

	24
	志光-西郊110千伏线路工程
	鹰潭
	提高西郊110千伏变电站的供电可靠性。

	25
	塘湾110千伏输变电工程
	鹰潭
	满足贵溪南部负荷需求，优化35千伏电网结构。

	26
	马鞍岭110千伏输变电工程
	鹰潭
	转接余江35千伏电网部分负荷，优化35千伏电网结构。

	27
	莲荷乡对门110千伏输变电工程
	上饶
	满足横峰县城南新区负荷发展和优化网架需要。

	28
	盘石110千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足信州区朝阳工业园负荷发展需要。

	29
	仙洲110千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足广丰区南部乡镇负荷发展需要。

	30
	陈屋110千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足弋阳县北部乡镇负荷发展需要。

	31
	古县渡110千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足鄱阳地区负荷发展需要。

	32
	大溪110千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足余干县南部地区负荷发展需要。

	33
	双港110千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足鄱阳地区负荷发展需要。

	34
	新营110千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足德兴市负荷发展需要。

	35
	枧田街110千伏输变电工程第2台主变
	上饶
	满足鄱阳县鄱北地区负荷发展需要。

	36
	庆丰110千伏输变电工程
	上饶
	满足信州区带湖片区负荷发展需要。

	37
	淳塘110千伏输变电工程
	上饶
	满足广丰区芦洋产业园负荷发展需要。

	38
	大源110千伏输变电工程
	上饶
	满足万年县万年水泥厂搬迁需要。

	39
	三塘110千伏输变电工程
	上饶
	满足余干县西南部负荷发展和优化网架需要。

	40
	清华110千伏输变电工程第2台主变
	上饶
	满足婺源县西北部负荷发展和供电可靠性需要。

	41
	韶田110千伏输变电工程
	上饶
	满足鄱阳县田畈街镇负荷发展需要。

	42
	马家山110千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足广丰县北部地区负荷发展需要，提高供电可靠性。

	43
	马石杨110千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足弋阳县南部乡镇和南岩工业园负荷发展需要，提高供电可靠性。

	44
	杨华110千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足地区负荷发展需求，提高供电可靠性。

	45
	煌固110千伏变电站扩建工程
	上饶
	满足地区负荷发展需求，提高供电可靠性。

	46
	杨桥110千伏变电站扩建工程
	新余
	满足分宜县北部地区负荷发展需要。

	47
	水东110千伏输变电工程第2台主变
	新余
	满足分宜县西部地区负荷发展需要。

	48
	车上110千伏输变电工程第2台主变
	宜春
	满足宜丰县西部负荷发展需要。

	49
	故村110千伏变电站新建工程
	宜春
	满足良岗工业园负荷发展需要。

	50
	甘坊110千伏输变电工程
	宜春
	满足奉新县西部负荷发展需要。

	51
	九仙110千伏输变电工程
	宜春
	满足奉新县西部负荷发展需要。

	52
	翠微110千伏输变电工程第2台主变
	宜春
	满足高安市中心城区瑞阳新区及工业园区负荷发展需要。

	53
	燕溪110千伏变电站扩建工程
	宜春
	满足高安市中心城区负荷发展需要。

	54
	城南110千伏输变电工程
	宜春
	满足高安市城南片区负荷发展需要。

	55
	汪家110千伏输变电工程
	宜春
	满足高安市汪家镇及伍桥镇负荷发展需要。

	56
	杨圩110千伏输变电工程
	宜春
	满足高安市杨圩镇负荷发展需要。

	57
	田南110千伏输变电工程
	宜春
	满足高安市田南镇负荷发展需要。

	58
	胡家坊110千伏输变电工程
	宜春
	满足建陶基地特种陶瓷产业区负荷发展需要。

	59
	东溪110千伏输变电工程
	宜春
	满足建陶基地西部产业区负荷发展需要。

	60
	刘家110千伏变电站扩建工程
	宜春
	满足建陶基地西部产业区负荷发展需要。

	61
	湖上110千伏变电站扩建工程
	萍乡
	满足莲花县东北部负荷发展需要。

	62
	新城110千伏输变电工程第2台主变
	赣州
	满足大余县新城镇及新城工业小区负荷发展需要

	63
	横江110千伏输变电工程
	赣州
	满足石城县南部光伏接入需要。

	64
	营前110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足上犹县西部片区负荷发展需要，解决该片区供电可靠性不高的问题

	65
	青塘110千伏输变电工程
	赣州
	满足江西宝华山集团宁都恒丰冶矿有限公司用户负荷发展需要。

	66
	龙安110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足安远县南部片区负荷发展需要，解决该片区供电可靠性不高的问题。

	67
	古亭110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足崇义县西部片区负荷发展需要。

	68
	韩坊110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足赣县南部片区负荷发展需要。

	69
	竹笮110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足宁都县工业园负荷发展需要。

	70
	古陂110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足信丰县古陂工业园及信丰东南部地区负荷发展需要。

	71
	正平110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足信丰县西部片区负荷发展需要。

	72
	留车110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足寻乌县南部片区负荷发展需要。

	73
	中稍110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足上犹县中稍片区文峰新区和南河湖规划区负荷发展需要。

	74
	石海110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足全南县北部负荷发展需要。

	75
	杨村110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足龙南县南部负荷发展需要。

	76
	大林110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足瑞金县北部负荷发展需要。

	77
	汶口110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足寻乌县北部负荷发展需要。

	78
	高兴110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足兴国县北部负荷发展需要。

	79
	岿美山110千伏变电站扩建工程
	赣州
	满足定南县南部负荷发展需要。

	80
	谢坊110千伏输变电工程第2台主变
	吉安
	满足永丰县东南部地区负荷发展需要。

	81
	凤凰110千伏输变电工程第2台主变
	吉安
	满足吉安县南部地区负荷发展需要。

	82
	里田110千伏输变电工程第2台主变
	吉安
	满足永新县西部地区负荷发展需要。

	83
	沙村110千伏输变电工程第2台主变
	吉安
	满足泰和县东南部地区负荷发展需要。

	84
	清江110千伏输变电工程第2台主变
	吉安
	满足安福县西部负荷发展需要及当地小水电上网需要。

	85
	高新区天星岭110千伏输变电工程
	吉安
	满足吉安县高新区负荷发展需要。

	86
	衙前110千伏输变电工程
	吉安
	满足遂川县衙前地区负荷发展需要。

	87
	鹰鹏水泥公司110千伏自备电站工程
	吉安
	满足鹰鹏水泥公司用电需要。

	88
	大汾硅工业园区110千伏输变电工程
	吉安
	满足大汾硅工业园区用电需要。

	89
	遂川县工业园区东区铅酸电池110千伏输变电工程
	吉安
	满足工业园区东区铅酸电池用电需要。

	90
	黄塘110千伏输变电工程
	吉安
	满足万安县宝山、武术、涧田、顺峰等乡镇的供电任务。


附图1 2016年江西省220千伏及以上电网地理接线图
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附图2 2022年江西省220千伏及以上电网地理接线图
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