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江西省住房和城乡建设厅
文件江西省发展和改革委员会

江 西 省 财 政 厅
赣建保〔2021〕1 号

关于下达 2021 年全省保障性安居工程
建设工作计划的通知

各设区市人民政府、赣江新区管委会、省直管县（市）人民政

府：

为确保完成国家确定的我省 2021 年保障性安居工程目标

任务，经省政府同意，现将 2021 年全省保障性安居工程建设工

作计划下达给你们，请认真抓好落实。

一、目标任务

（一）开工任务

1.全省 2021 年度棚户区改造开工目标任务为 11.6 万套。

其中：城市棚户区 101203 套、国有工矿棚户区 2391 套、国有
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垦区危房 12390 套。

2.全省 2021 年度公共租赁住房新开工（筹集）目标任务为

2419 套。

3.全省 2021 年度城镇老旧小区改造新开工目标任务为

1277 个小区、424185 户、19814 栋、3718 万平方米。

（二）基本建成任务

全省棚户区住房改造基本建成任务为 52319 套、公共租赁

住房基本建成任务为 400 套、城镇老旧小区改造完工任务为

1506 个小区、331552 户、18170 栋、3103 万平方米。

（三）住房租赁补贴发放

发放城镇住房保障家庭租赁补贴 78188 户。

二、进度要求

（一）2021 年 8 月底前，各市、县 2021 年度货币化安置

和异地建设安置房的棚户区改造项目、新建（筹集）的公共租

赁住房项目要全面达到开工要求；10 月底前，就地建设的要全

面达到开工要求。具备条件的市、县要力争早开工。

2021 年 6 月底前，2021 年城镇老旧小区改造计划项目基本

完成前期审批工作；2021 年 8 月底前，力争实现 80%开工率；

10 月底前，力争完成全部年度开工任务。具备条件的市、县要

力争早开工。

（二）2021 年 8 月底前，各市、县 2019 年结转的棚户区
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改造高层建筑续建项目和 2020 年结转的棚户区改造多层建筑

续建项目全面达到基本建成要求。

2021 年 8 月底前，2020 年城镇老旧小区改造计划任务要力

争实现 80%完工率；10 月底前，要基本完成年度改造任务。具

备条件的市、县要力争早完工。

三、工作要求

（一）强化组织领导。保障性安居工程建设实行“省级人

民政府负总责、市县人民政府抓落实”的工作责任制，市、县

政府主要领导是本地区的第一责任人。各市、县政府要采取有

效措施，确保今年保障性安居工程建设项目早安排、早落地、

早启动。

(二）严格棚改标准。2021 年棚户区改造要继续重点改造

老城区内脏乱差的棚户区和国有工矿、林区、垦区棚户区，重

点安排 50 户以上的集中成片棚户区，优先安排符合棚改范围和

标准的城市危房。市、县人民政府要落实五部委通知(建办保

〔2020〕52 号)中“严禁将房地产开发、城市基础设施建设（与

棚户区改造和公租房项目相关的基础设施建设除外）等项目打

包纳入棚户区改造；严禁将因道路拓展、历史街区保护、文物

修缮等拆迁改造房屋的项目纳入棚户区改造；严禁将农村危房

改造项目纳入棚户区改造；严禁将房龄不长、结构比较安全的

居民楼纳入棚户区改造；严禁将棚户区改造政策覆盖到一般建
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制镇；严禁将小区美化亮化、居民房屋外立面整治等项目纳入

棚户区改造”的要求，结合当地实际，科学合理界定城市棚户

区具体改造标准和范围。

（三）严格旧改标准。城镇老旧小区是指城市或县城（城

关镇）建成于年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、

社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区，各地要

结合实际，科学合理确定年度改造计划任务。严禁将已纳入或

计划纳入棚改的小区纳入老旧小区改造计划；严禁自行调换项

目，如确有需要调换，需按程序逐级报批，经省级主管部门批

准后才可完成项目更换；严禁将刚完成改造的小区纳入征收范

围，已完成改造的老旧小区原则上 5 年内不得拆除；严禁将非

年度改造计划任务内的小区纳入保障性安居工程中央资金补助

范围，申报资金时严格按照申报计划数准确填报。

（四）做好要素保障。要确保土地及时供应，有存量土地

的市、县，应优先安排保障性安居工程建设用地，确保今年新

增任务及时开工。配套资金要到位，中央、省补助资金将按上

级有关要求在规定时限内下拨各市、县；各市、县必须及时按

规定从土地出让收益、住房公积金增值收益、财政预算资金中

安排落实配套资金，确保在建项目资金需求。

（五）加强质量监管。各地要加强对保障性安居工程项目

质量安全监管，把质量安全监管贯穿于项目建设全过程，确保
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工程质量安全监管工作落到实处。要按政务信息公开要求，落

实保障性安居工程建设项目的信息公开事项，接受群众监督。

（六）及时竣工交付。各地要采取有力措施加快保障性安

居工程续建项目建设进度，对配套设施建设滞后影响分配使用

的项目，要纳入当地配套基础设施建设规划计划，多渠道落实

资金，优先安排建设，确保保障性安居工程建设项目尽早竣工

并投入使用。

（七）定期督导检查。定期对各市、县保障性安居工程建

设开工、基本建成情况进行排名通报，对进度滞后的市、县进

行重点督导。省住建厅将于 2021 年 10 月初对各设区市中心城

区 2021 年度保障性安居工程建设项目开工、2020 年度多层建

筑项目基本建成和 2019 年度高层建筑项目基本建成、2020 年

城镇老旧小区改造计划任务完成情况、2021 年城镇老旧小区改

造计划任务开工情况等情况进行考核检查。各设区市要按时对

所辖县（市）的新建项目开工和续建项目完工等情况进行考核

检查，并于 12 月初将考核检查情况报省住建厅。

附件：1.全省 2021 年城市棚户区改造目标任务分解表

2.全省2021年国有工矿棚户区改造目标任务分解表

3.全省 2021 年国有垦区危房改造目标任务分解表

4.全省 2021 年公共租赁住房目标任务分解表
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附件 1

全省 2021 年城市棚户区改造

目标任务分解表
单位：套

市、县名称 开工 基本建成

合计 101203 48596

南昌市 10602 7000

中心城区 8985 7000

南昌县 484 0

进贤县 133 0

安义县 1000 0

九江市 4095 6135

中心城区 476 3253

柴桑区 800 585

修水县 600 640

武宁县 180

永修县 806

德安县 77

瑞昌市 991

庐山市 200

都昌县 100 666

湖口县 656

彭泽县 200

景德镇市 7611 2222

中心城区 7411 1820
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市、县名称 开工 基本建成

乐平市 200 402

萍乡市 10331 4373

中心城区 7751 3173

上栗县 1300 1200

芦溪县 1050

莲花县 230

新余市 4304 1000

中心城区 3645 900

分宜县 659 100

鹰潭市 4095 622

中心城区 1525 622

贵溪市 1420

余江区 1150

赣州市 14982 5410

中心城区 6400 3142

南康区 858 0

赣县区 927 0

信丰县 3023 1028

大余县 108 108

上犹县 226 36

崇义县 374 0

安远县 850 0

龙南市 100 600

定南县 200 0

全南县 59 59
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市、县名称 开工 基本建成

宁都县 200 0

于都县 1000 437

瑞金市 270 0

寻乌县 187 0

石城县 200 0

宜春市 5737 12833

中心城区 1000 4764

樟树市 1000 650

丰城市 1000 360

靖安县 200 313

奉新县 837 780

高安市 300 0

上高县 300 1046

宜丰县 300 253

铜鼓县 500 0

万载县 300 4667

上饶市 19225 5221

中心城区 10238 2000

广丰区 5721 1721

广信区 2016 600

铅山县 70 70

弋阳县 130 130

鄱阳县 750 300

余干县 150 400

万年县 60
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市、县名称 开工 基本建成

德兴市 90

吉安市 14621 2532

中心城区 8900

井冈山市 460 477

安福县 405 1855

吉安县 500 0

泰和县 400 0

峡江县 550 0

新干县 600 0

永丰县 400 0

永新县 800 0

吉水县 806 200

遂川县 500 0

万安县 300 0

抚州市 5600 1248

中心城区 3000 600

临川区 600 0

东乡区 1000 300

广昌县 200 100

南城县 600 200

乐安县 100 24

宜黄县 100 24
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附件 2

全省 2021 年国有工矿棚户区改造

目标任务分解表
单位：套

市、县名称 开工

合计 2391

景德镇 450

浮梁县 450

吉安市 1941

吉安县 1941
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附件 3

全省 2021 年国有垦区危房改造

目标任务分解表
单位：套

市、县名称 开工 基本建成

合计 12390 3723

九江市 670 130

修水县 400 80

瑞昌市 220

庐山管理局 50 50

景德镇 868 182

中心城区 60 20

乐平市 708 142

浮梁县 100 20

萍乡市 2470 512

中心城区 440 97

上栗县 1800 365

武功山风景名胜区 230 50

新余市 1600 350

中心城区 400 90

分宜县 1200 260

鹰潭市 145 0

贵溪市 145
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市、县名称 开工 基本建成

赣州市 221 213

龙南市 51 51

全南县 160 160

宁都县 10 2

宜春市 500 200

高安市 500 200

上饶市 5525 1948

广丰区 300 60

广信区 150

玉山县 1200 570

铅山县 2050 410

弋阳县 180

鄱阳县 1515 900

余干县 130 8

吉安市 3 0

永丰县 3 0

抚州市 388 188

金溪县 300 100

黎川县 50 50

南丰县 38 38
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附件 4

全省 2021 年公共租赁住房目标任务分解表

单位：套

市、县名称 开工 基本建成

合计 2419 400

九江市小计 949 0

修水县 200

武宁县 299

永修县 200

都昌县 100

庐山西海 150

赣州市小计 1470 0

赣县区 470

信丰县 500

兴国县 500

吉安市小计 0 400

安福县 0 400



-15-

附件 5

全省 2021 年租赁补贴发放任务分解表
单位 ：户

市、县名称 年度计划发放户数

合计 78188

南昌市 25150

中心城区 23800

南昌县 650

进贤县 400

安义县 300

九江市 3140

中心城区 150

柴桑区 30

修水县 700

武宁县 90

永修县 140

瑞昌市 50

都昌县 1880

彭泽县 100

景德镇 7900

中心城区 7000

乐平市 500

浮梁县 400

萍乡市 2233

中心城区 1825

上栗县 30
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市、县名称 年度计划发放户数

芦溪县 158

莲花县 220

新余市 3200

中心城区 2200

分宜县 1000

鹰潭市 620

中心城区 300

贵溪市 160

余江区 160

赣州市 8267

中心城区 1000

南康区 166

赣县区 500

信丰县 600

大余县 200

上犹县 60

崇义县 50

安远县 200

龙南市 100

定南县 750

全南县 230

兴国县 800

宁都县 400

于都县 2400

瑞金市 200

会昌县 85

寻乌县 326

石城县 200
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市、县名称 年度计划发放户数

宜春市 4130

中心城区 500

樟树市 300

丰城市 300

靖安县 230

奉新县 130

高安市 500

上高县 370

宜丰县 850

铜鼓县 450

万载县 500

上饶市 7680

中心城区 600

广丰区 2800

广信区 40

玉山县 100

铅山县 260

弋阳县 180

横峰县 300

鄱阳县 1100

余干县 500

万年县 500

德兴市 700

婺源县 600
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市、县名称 年度计划发放户数

吉安市 7403

中心 城区 2140

井冈 山市 40

安福县 600

吉安县 405

泰和县 300

峡江县 800

新干县 1449

永丰县 800

永新县 300

吉水县 139

遂川县 280

万安县 150

抚州市 8380

中心城区 400

临川区 500

东乡区 1000

广昌县 1000

南城县 980

乐安县 410

崇仁县 850

金溪县 700

黎川县 500

资溪县 460

宜黄县 680

南丰县 900

赣江新区 85
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附件 6

2021 年城镇老旧小区改造完成任务数
（2020 年申报计划任务）

设区市 小区数（个） 户数（户） 楼栋数（栋） 面积（万平方米）

南昌市 204 58543 1993 422.1055

九江市 35 7796 499 77.7269

景德镇市 145 33358 1893 249.3551

萍乡市 54 25378 2504 263.7842

新余市 54 12280 427 115.0875

鹰潭市 18 44577 1691 416.7493

赣州市 135 25678 1473 264.5716

宜春市 160 30882 1807 335.7105

上饶市 75 17903 811 139.9316

吉安市 422 58729 4346 653.47

抚州市 204 16428 726 164.3892

全省 1506 331552 18170 3103
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附件 7

2021 年城镇老旧小区改造开工任务数

设区市 小区数（个） 户数（户） 楼栋数（栋） 面积（万平方米）

南昌市 237 129412 4080 971.351

九江市 73 37061 2001 322.209

景德镇市 57 17283 795 128.04

萍乡市 101 56652 3284 537.6145

新余市 48 15299 586 133.276

鹰潭市 18 19289 550 154.934

赣州市 137 33735 1902 337.6987

宜春市 178 37555 2736 378.5963

上饶市 51 15601 679 149.789

吉安市 108 43442 2258 430.3646

抚州市 267 18190 862 167.6232

赣江新区 2 666 81 6.27

全省 1277 424185 19814 3718

江西省住房和城乡建设厅办公室 2021 年 3月 19 日印发
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